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TIIVISTELMÄ 
 
Tamperelaisessa vuonna 1967 rakennetussa asuntoyhtiössä, aloitettiin käyttövesi- ja 
viemärijärjestelmän kuntotutkimuksen perusteella suunnittelemaan putkistoremonttia 
vuonna 2005. Putkistoremonttihankkeen aikana on tarkasteltava neljää, hyvin tärkeää 
prosessivaihetta: juridista, teknistä, taloudellista ja tiedotusprosessia. Jokainen osa-alue 
ohjaa omalta osaltaan projektin eri päätöksentekovaiheita ja toteutusta. Työssä tarkas-
teltiin näitä prosesseja, faktatietoja, prosessien käytännön toteutusta ja huomioon otta-
mista hankkeen käynnistämisen eri vaiheissa. Työ rajoittui itse käytännön raken- 
nustyöhön. 
 
Putkistoremontin taustalla on aina oltava monipuolinen ja tarkasti mietitty hankesuun-
nittelu. Tänä päivänä edelleen käyttökelpoisin ja varmin korjausmenetelmä on uusia 
kaikki taloyhtiön putket. Pinnoitusvaihtoehtojen käyttö on vielä vahvasti kehitysvai-
heessa. As. Oy Mallitalossa päätettiin toteuttaa perinteinen putkiremontti, jossa uusi-
taan myös rakennusten sähköistystä ja ilmanvaihtoa. Putkiremontin rahoitus toteutet-
tiin lainalla ja perustamalla kertasuorituksia varten korjausrahasto. Tiedotus on toimi-
nut hankevaiheessa hyvin ja osakkaat ovat suhtautuneet positiivisesti remonttia koh-
taan. Putkiremontti valmistuu kohteessa jouluun 2007 mennessä.       
 
Asunto-osakeyhtiön peruskorjaushanke on aina monimutkaisempi toteuttaa kuin uu-
diskohde. Korjauksen aikana on otettava huomioon asuvat osakkaat ja se, miten he 
pääsevät vaikuttamaan korjaushankkeeseen. Tätä asiaa tiedusteltiin yhtiön osakkailta 
kyselyn avulla. Asiakkaiden eli yhtiön osakkaiden mielipiteitä oli otettu hyvin huomi-
oon hankesuunnittelu- ja päätösvaiheessa. Asukaskyselyn ja oman tutkimustyöni avul-
la voidaan päätellä, että putkiremontin käynnistäminen onnistui paremmin kuin hyvin. 
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ABSTRACT 
 
In Tampere, at year 1967 build housing company started to renovate water and sewer 
pipes at 2005 after a survey of sanitary system. During the pipe renovation there are 
four very important process stages take into account: juridical, technical, economical 
and administrative process. Each process controls decision-making and execution. In 
this work reviewed at issue process to facts and how these processes took into account 
in every steps of this renovation start-up project. This work is confined to rebuild 
stage. 
At the background of a pipe renovation must always be a comprehensive and carefully 
planned case planning. Nowadays still the best way to renew the sewer and water pipes 
are to replace all the old pipes with the new pipes. These new kind of coating systems 
are still in development stage.  In the Model house shareholders decided to renew all 
the sanitary system with a traditional way. Also they decided to renew the electric sys-
tems of the houses. The costs of the pipe renovation are handling with loan. The most 
difficult challenge is to create a good spirit among the shareholders and get the infor-
mation to work properly. The pipe renovation will be ready in Christmas 2007.  
 
Renovation project in housing association is much more difficult to execute than new 
building. During the renovation there are two things to be regarded, first the residents 
themselves and the second how the residents can influence in the repair project. This 
matter was surveyed from the shareholders via inquiry. Customer’s a.k.a shareholders 
opinions have been taken into account very well all the way during the start of the pipe 
renovation project. Based on the inquiry and my own research, the starting of the pipe 
renovation was success.
                                                                                                                  
   
ALKUSANAT 
 
Sain tilaisuuden toteuttaa syksystä 2006 alkaen putkiremonttihankkeen käynnistämistä 
koskevan, käytännön läheisen insinöörityön Tampereen ammattikorkeakoulussa.   
 
Toivon, että tutkintotyöstäni on hyötyä kyseisen asunto-osakeyhtiön osakkaille, halli-
tukselle ja isännöintitoimistolle.  
 
Työni ohjaavalle opettajalleni, lehtori, DI Petri Murtomaalle haluan esittää kiitokset 
hyvistä ideoista ja ohjauksesta. Lisäksi suuret kiitokset kuuluvat Kaukajärviosuus- 
kunnan isännöitsijälle, insinööri Anna Poutaselle, jonka ansiosta olen saanut paljon ai-
neistoa, neuvoja ja työelämän mukaista ohjausta työhöni.   
 
 
Tampereella 2007 
 
_________________________ 
Antti Toivonen
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1 JOHDANTO 
 
Tutkintotyöni aiheena on tamperelaisessa asunto-osakeyhtiössä toteutetta- 
van putkistosaneerauksen käynnistämisen tarkasteleminen. Yhtiön nimi on 
muutettu Asunto Oy Mallitaloksi. Putkistoremontin toteuttamisen perusteena 
oli vuonna 2001 käyttövesi- ja viemärijärjestelmän kuntotutkimus. Saneera-
uksen hankekehitysvaihe alkoi vuonna 2005. Lopullinen putkistoremontin to-
teutuspäätös tehtiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2006. Itse olen 
ollut mukana muutamissa kyseisen asuntoyhtiön yhtiö- sekä hallituksen ko-
kouksissa syksystä 2006 alkaen. Työn tarkasteleminen koskee vain hanke-
suunnitteluvaihetta, käytännön rakennustyöhön ei puututa. 
 
Työn aihe on hyvin ajankohtainen, koska putkistosaneerausten tarve on li-
sääntymässä yleisimmin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa taloissa, ja 
siksi isännöintiyritys ja taloyhtiön hallitus haluavat nähdä myös oman työn-
sä tulokset sekä kehittää tutkintotyöni pohjalta mahdollisesti löydettävien 
käytännön virheiden välttämistä. 
 
Työn toteutustapana on verrata neljän tärkeimmän putkiremontin osa-alueen 
asioita ammattilaisten kirjoittamien julkaisuiden avulla käytännössä toteutu-
neisiin taloyhtiön ratkaisuihin. Jokaisen osa-alueen tarkasteluissa pohditaan, 
miten kyseiset asiat on toteutettu. Tutkintotyössä tavoitteena on saada selvil-
le kuinka eri hankevaiheiden päätökset on toteutettu asunto-osakeyhtiössä ja 
millä perusteilla. Tällä tavoin taloyhtiötä isännöivä yritys voi nähdä, onko 
projektin eri kohdissa toimittu parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastelusta 
hyötyy sekä taloyhtiön hallitus että isännöintiyrityksen henkilökunta.  
 
Olen tarkastellut asiakokonaisuuksia ja pohtinut tehtyjä ratkaisuja jokaisen 
kappaleen yhteydessä. Asukaskyselyn avulla saatiin hieman yksityiskohtai-
sia tuloksia osakkaiden näkökulmasta putkiremonttia kohtaan. 
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2 KOHTEEN ESITTELY 
 
2.1 Perustiedot 
 
Tampereella sijaitsevassa asunto oy Mallitalossa on kaksi kappaletta asuinraken-
nuksia, ja ne ovat betonielementtirakenteisia kerrostaloja. Molemmissa rakennuk-
sissa on seitsemän kerrosta, joista alimmissa sijaitsevat yhteistilat. Rakennusten vä-
lissä sijaitsee taloyhtiön autotalli.  
 
Tietoja kohteesta: 
Rakennusvuosi 1967  
Rakennuksia  2 kpl 
Tontin pinta-ala 5 536,5 m 2  
Tilavuus  14 680  rm 3  
Huoneistoala  3 553 rm 2   
Huoneistoja  66 kpl 
Kerrokset  7 asuinkerrosta + kellarikerros 
Portaat  2 kpl 
Hissit  2 kpl 
Asukasluku  94 henkilöä (7/2006) 
 
 
2.2 Korjaushistoria ja tulevat korjaukset 
 
Yhtiössä on vuoteen 2007 mennessä suoritettu normaalien ylläpito- sekä huoneisto- 
korjausten lisäksi massiivinen parvekeremontti vuonna 2001–2003, tällöin uusittiin 
parvekkeet teräsrakenteisiksi ja parvekekaiteet tehtiin levyrakenteisiksi. Samassa 
yhteydessä uusittiin kattokerroksen seinäpellitys. Julkisivuja ei korjattu remontin 
yhteydessä. Tulevaisuudessa taloyhtiön seuraava suuri saneeraus on julkisivujen 
uusiminen. Julkisivuissa on jo havaittu pudonneita klinkkerilaattoja ja tilannetta 
voidaan väliaikaisesti parantaa tekemällä paikkauskorjauksia. Julkisivuille on syytä 
teettää kuntotutkimus viimeistään neljän vuoden kuluttua, jotta julkisivuremonttiin 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ                     8(43)     
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Kiinteistönpitotekniikka 
 
voidaan valmistautua ajoissa. Lisäksi taloyhtiön hissien sisäverhouksien uudista-
mista on harkittu, mutta se on järkevämpää toteuttaa vasta putkistoremontin jäl-
keen. Hallituksen kokouksissa on ollut esillä myös tulevaisuudessa ajankohtainen 
kattopinnoitteiden uusiminen ja sen toteutusajankohta. 
 
 
3 JURIDINEN PROSESSI 
 
Putkiremonttia suunniteltaessa ja toteuttaessa asunto-osakeyhtiössä on otettava 
huomioon lakiin perustuvat seikat. Tutkintotyössäni asunto-osakelaissa esitetyt asi-
at on sisällytetty tarkemmin lukujen 4, 5 ja 6 asiasisältöihin. Tässä käsitellään ylei-
sesti mikä on asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen merkitys korjaushankkeis-
sa. 
 
Asunto-osakeyhtiölaki /15/ 
 
Asumismuotona asunto-osakeyhtiötä ei ole muualla kuin Suomessa. Asunto-
osakeyhtiöiden oikeudellinen perusrakenne on peräisin tavallisesta osake-yhtiöstä. 
Asunto-osakeyhtiölaissa on ollut tavoitteena saada kaikki yhtiön normaaliin toi-
mintaan liittyvät tilanteet säädellyksi ja harvemmin esiin tulevien tilanteiden sään-
tely (yhtiön perustaminen, osakepääoman muutos, selvitystila) on jätetty osakeyh-
tiölain piiriin. Taloyhtiöissä asumisen ja elämisen pelisäännöt määritellään asunto-
osakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiölaki on otettava huomioon peruskorjaushank-
keissa päätöksenteon, muutostyöoikeuden ja rahoitusvastikkeiden maksamisesta 
päätettäessä. Lisäksi laissa on ns. yleislausekkeita esimerkiksi osakkaiden yhden-
vertaisuudesta ja maksurasituksen kohtuullisuudesta. Asunto-osakeyhtiölaki on uu-
distumassa tulevaisuudessa. Tärkeimmät asunto-osakeyhtiölain pykälät, jotka kos-
kevat putkiremonttihanketta, ovat liitteessä 1.     
 
Yhtiöjärjestys /15/ 
 
Yhtiöjärjestys on pakollinen jokaisessa asunto-osakeyhtiössä. Se on asunto-
osakeyhtiön ”sisäinen” laki. Asunto-osakeyhtiölaki määrää pakolliset asiat, mitä 
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yhtiöjärjestyksen tulee sisältää. Yhtiöjärjestyksessä määrätään esimerkiksi vastik-
keiden maksuperuste, hallituksen päätösvaltaisuudesta, kunnossapitovastuista yhti-
ön ja osakkaan välillä sekä päätöksentekomenettelystä. Nämä asiat on otettava 
huomioon myös putkiremonttihankkeessa. 
 
Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä 
 
Päätöksentekomenettelyä on tarkasteltu kohdassa 6.2. 
 
Luvat 
 
Putkiremonttia varten tarvitaan aina rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä ra-
kennuslupa. Luvan anoo yleensä isännöitsijä yhtiökokouksen päätettyä putkire-
montin toteuttamisesta. Luvassa nimetään pääsuunnittelija kaikkien suunnittelijoi-
den keskuudesta. Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudes-
ta ja laadusta. Rakentamistyössä noudatetaan Suomen Rakentamismääräyskokoel-
man (RakMk) mukaisia laatuvaatimuksia ja ohjeita.    
 
 
4 TEKNINEN PROSESSI 
 
4.1 Lähtökohta 
 
Suurimpiin korjausprosesseihin on perusteltua ryhtyä, kun on tiedossa tarkkaan 
tutkittua tietoa ko. asiasta. Kuntotutkimuksen teettäminen kohteelle on välttämä-
töntä ennen korjauspäätöksiin ryhtymistä, sillä päätösten tulisi aina perustua ole-
massa oleviin tosiasioihin ja mahdollisimman vähän mielipiteisiin. Korjausproses-
sit on suunniteltava taloyhtiöissä pitkän tähtäimen suunnitelman ja asiantuntijoiden 
avulla mahdollisimman järkeviksi, jotta asumiskustannukset eivät nousisi kohtuut-
tomiksi.  YIT Huber Servitek suoritti vuonna 2001 taloyhtiön rakennuksille putkis-
tojen kuntotutkimuksen /3/. Kuntotutkimuksessa selvitettiin lämmitys-, käyttövesi-, 
ja jätevesiviemäriverkoston todellinen jäljellä oleva käyttöikä ja kunto. Järjestelmiä 
tutkittiin läpivalaisukuvauksin ja viemäreitä kuvattiin sisäpuolelta. Lämmitysjärjes- 
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telmän kunto todettiin tyydyttäväksi ja sillä on käyttöikää tällä hetkellä yli viisi 
vuotta. Kylmävesijohdoissa havaittiin yleisesti korroosiota, galvaanista korroosiota 
ja sakkaa putkissa. Tutkituissa putkissa putken seinävahvuus oli monin osin vain 
30 % alkuperäisestä seinämävahvuudesta. Kriittisenä rajana pidetään 50 % alkupe-
räisestä seinämävahvuudesta. Lämminvesijohdoissa havaittiin myös sakkaa sekä 
pistekorroosiota. Viemäreissä ilmeni yleisesti sisäpuolista korroosiota ja kerrostu-
maa. 
 
Tutkimuksen mukaan kylmävesiputkien jäljellä oleva käyttöikä on 1 - 3 vuotta ja 
lämminvesiputkilla 1 - 4 vuotta. Viemäriputkistolle annettiin käyttöikää yli 10 
vuotta. Toimenpide-ehdotuksena kuntotutkimuksen suorittaja antoi, että käyttövesi- 
ja viemärijärjestelmä tulisi uusia 1-3 vuoden sisällä. Taloudellisesti on kannatta- 
vampaa uusia viemärijärjestelmä yhdessä käyttövesiputkien kanssa, vaikka sen 
käyttöikä ulottuukin pitempään. Jos viemärijärjestelmää ei uusittaisi tässä yhtey-  
dessä, se olisi merkittävä riskitekijä tulevaisuudessa. Tämä on otettava huomioon 
myös hankesuunnittelussa. Tutkimuksessa todettiin myös, että putkieristeet sisältä- 
vät asbestia ja niiden purku on suoritettava asbestityönä. Asbestin käyttö on tavan-
omaista tämänikäisissä rakennuksissa. 
 
Putkisaneerauksen lähtökohtana on putkiston kunnon ohella myös osakkaiden tarve 
ja halu saada asuintilat nykyaikaisiksi ja parantaa asumisviihtyvyyttä ja turvalli-
suutta. Putkistojen uusimista tukevat myös energiataloudelliset syyt sekä kylpy-
huoneiden vesieristysten huono kunto.    
 
 
4.2  Rakennuttajakonsultin käyttö ja valinta 
 
Putkisaneerauksen läpiviemiseksi taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän on syytä 
palkata ulkopuolinen rakennuttajakonsultti avuksensa.  Hän toimii yhdessä isän-
nöitsijän ja hallituksen kanssa jo hankesuunnitteluvaiheen alusta alkaen. Konsultti 
paneutuu projektiin johtoon ja valvontaan sekä hoitaa tilaajan puolesta tekniset 
rakennuttajatehtävät, mihin aina ei isännöitsijän ja hallituksen aika riitä. Nykyiset 
isännöintialan suurimmat toimijat vakuuttavat, että he pystyvät hoitamaan myös 
rakennuttamisen tehtävät. Laatu- ja aikataulu yms. tekijöiden vuoksi on kuitenkin 
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aina viisasta perusparannushankkeisiin valita ulkopuolinen asiantuntija. Lopputu-
loksessa se voi näkyä myös toteutuneiden kustannusten alentumisena. Useimmiten 
rakennuttajakonsultin vastuulla on myös huolehtia, että maankäyttö- ja rakennus-
laissa (MRL) velvoitetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät.  
 
As. Oy Mallitalon hallitus päätti kokouksessaan 8/2005 valita kilpailutuksen jäl-
keen rakennuttajakonsulttitoimistoksi tamperelaisen insinööritoimiston. Yhtiö on 
toiminut rakennuttajana useissa vastaavissa peruskorjaushankkeissa. Putkisanee- 
rauksen aiheuttamista isännöinnin lisätehtävistä esitettiin tehtäväksi erillinen sopi-
mus. Lisätyöt ovat noin 2/3 rakennuttajakustannuksista. Hallitus tilasi myös asbes-
tikartoituksen rakennuttajakonsulttitoimistolta. 
 
 
4.3 Hankesuunnittelu 
 
Perusparannushankkeiden lähtökohtana on tarveselvitys ja hankesuunnittelu. 
Yleensä asunto-osakeyhtiöissä nämä voidaan ajatella yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään putkiremontista seuraavat asiat: 
- suunnittelun perusteet 
- remontin laajuus ja laatutaso 
- toteutusvaihtoehdot ja niiden arviointi 
- aikataulu ja rahoitus 
- alustava vaikutus ihmisten asumiseen. 
 
Samalla remontille asetetaan myös budjettiraami. Yleensä määritelty laatu vaikut-
taa suoranaisesti myös hankkeen kustannuksiin. Hankesuunnittelu on aloitettava 
tarpeeksi ajoissa, mielellään 1,5 - 2 vuotta aikaisemmin kuin varsinainen remontti 
alkaa. Huolellinen hankesuunnittelu /4/ 
- vähentää rakentamisen aikana esiintyviä ongelmia 
- vähentää työstä aiheutuvia haittoja asukkaille 
- tukee lopputuloksen onnistumista 
- määrää pääpiirteittäin hankkeen kustannukset ja edesauttaa talousarviossa 
pysymistä 
- helpottaa kiinteistön hallintoa ja hoitoa tulevaisuudessa. 
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Asukkaiden mielipide on otettava esille heti hankesuunnittelun alusta lähtien. Par-
haiten se toteutuu asukaskyselyn avulla. Asukkaiden on saatava vaikuttaa projektin 
kulkuun, haluttuun lopputuloksen ja laatutasoon. Hallitus ei saa esitellä valmista 
hankesuunnitelmaa osakkaille ottamatta heidän mielipiteitään huomioon, ja riski 
hankkeen toteuttamiselle on vieläkin suurempi, jos taloyhtiön hallituksessa/hanke- 
suunnitteluryhmässä ei istu yhtäkään osakkeen omistajaa.   
 
As. Oy Mallitalon hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme asuu vakituisesti koh-
teessa. Hallitus aloitti putkiremontin hankesuunnittelun noin kaksi vuotta sitten. 
Hankesuunnittelun pohjana oli toteutettu putkiston kuntotutkimus. Konsultti on ol-
lut projektissa mukana hankesuunnittelusta lähtien. Itse olen tutustunut hankesuun-
nittelun tuloksiin kokouspöytäkirjoja lukien ja isännöitsijän apua hyödyntäen.  Hal-
litus aloitti yhdessä konsultin kanssa hankesuunnittelun kesällä 2005 ja esitteli sen 
osakkaille infotilaisuudessa helmikuussa 2006, ehdottamalla yksimielisesti perin-
teistä putkiremonttia. Hallitus sai valtuudet valmistella hanketta eteenpäin seuraa-
van suunnitelman mukaisesti /3/ 
 
LV-työt 
- vesi- ja viemärijohtojen uusiminen 
- vesikalusteiden uusiminen 
- astianpesukonehanat keittiöihin 
- ”rättipatterit” pesuhuoneisiin 
- uusitaan linja- ja säätöventtiilit ja asennetaan kalustesulut 
 
IV-työt 
- poistoilmaventtiilien uusinta 
- ilmanvaihtohormien nuohous (tehtävä 10 vuoden välein) ja ilmamäärien säätö 
- korvausilmaventtiilien asentaminen ikkunoiden yläkarmeihin. 
 
Sähkötyöt  
- kylpyhuoneiden sähköasennusten nykyaikaistaminen ja vikavirtasuojaukset 
- ryhmäkeskuksien ja nousujohtojen uusiminen 
- varaputket hormeihin  
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- huoneistojen kaikkien sähkörasioitten (seinä- ja kattorasiat) pohjien ja kansien 
uusiminen 
- sähköpistokkeiden määrän lisääminen huoneistoissa (lisätyönä) 
 
Rakennustekniset työt 
- huoneistojen kylpyhuoneiden ja wc-tilojen sekä taloyhtiön saunaosaston ve-
sieristysten ja pintamateriaalien uusiminen, jotta saadaan nykymääräysten mu-
kaiset vesieristykset märkätiloihin 
- kylpyammeiden poistaminen 
 
Muuta  
- asbestisaneeraus 
- radonkorjaukset 
- ovipuhelinjärjestelmä  
 
Tavoitteena on, että lopputuloksena rakennukset vastaavat tämän ajankohdan ta-
vanomaisia vaatimuksia. Laadun valinnan ohjausta tukee yleensä myös mahdolli-
nen taloyhtiön laatima kiinteistöstrategia ja elinkaari. Taloyhtiö ottaa aina riskin, 
jos päättää olla uusimatta esimerkiksi vesieristeitä huoneistoissa putkiremontin yh-
teydessä. Tämä koskee alkuperäiskuntoisia huoneistoja, joissa on tehty hiljattain 
oma-aloitteisesti kylpyhuoneremontti tms. RakMk C2:n mukaiset vaatimukset 
eivät täyty, jos vesieristeet jätetään uusimatta perinteisen putkiremontin yhteydessä 
(RakMk C2: kohta 7, Märkätilat). 
  
 
4.4 Toteutusvaihtoehtojen vertailu ja valinta  
 
Markkinoilla on tänä päivinä erilaisia ratkaisuja toteuttaa putkistoremontteja. Uudet 
menetelmät ovat tuoneet tullessaan putkien sisäpuoliset pinnoitteet sekä sujutusme- 
netelmät perinteisen putkiremontin rinnalle. Putkistosaneerauksen menetelmää va-
litessa tärkeintä on ottaa huomioon päätöksen elinkaari, kiinteistön korjaustilanne, 
kylpyhuoneiden kunto sekä yhtiön taloudellinen tila. Putkistoille tehty kuntotutki-
mus kertoo todellisen tilanteen, kuinka putkiston korjausmenetelmiä voidaan to-
teuttaa. Vaihtoehtoiset menetelmät eivät sovellu sortuneisiin, painuneisiin tai 
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pahasti puhki kuluneisiin viemäreihin /6/. Niillä ei voi myöskään paikata putkia, 
jotka ovat syöpyneet ulkopinnoiltaan. Näihin tilanteisiin voidaan soveltaa vaihtoeh-
toisia ratkaisuja, joissa osa putkista uusitaan ja osa pinnoitetaan. Uusien menetel-
mien etuja perinteiseen putkiremonttiin verrattuna ovat 
- seinien ja muiden paikkojen repimisen väheneminen 
- nopeampi toteutus 
- halvempi toteutushinta 
- verkostoa voidaan käyttää korjausten aikana 
- asukasystävällisyys. 
    
Uusilla menetelmillä voidaan siirtää tulevaa putkistoremonttia jopa 20 vuodella, jos 
esimerkiksi rakennuksessa on tehty hiljattain osakkaiden keskuudessa paljon kyl-
pyhuoneremontteja tai yhtiöllä on vielä runsaasti lainaa esimerkiksi julkisivure- 
montista. Uudelleenpinnoituksen jälkeen on aikaa kerätä lisää pääomaa tulevaa 
putkiston uusimista varten. Usein menetelmien tavoitteena on vain siirtää lopullista 
putkiston uusimista. Tätä on painotettava osakkaille päätöksen helpottamiseksi, jot-
ta hanke saadaan asianmukaisesti toteutettua. Luotettavia ja varmoja tietoja uusien 
menetelmien käyttöiästä ei ole vielä saatu, mutta esimerkiksi Ruotsissa on vakuu-
teltu niiden kestävän vuosikymmeniä /5/. Myös vakuutusyhtiöiden kanta vaihto- 
ehtoisiin putkiston uusimismenetelmiin Suomessa on hyvin selkeä. Yksi vakuutus-
yhtiö tulee vaihtoehtoisia menetelmiä vastaan ikävähennyskäytännöissä, mutta suu-
rin osa yhtiöstä nollaa ikävähennykset rakennuksille vain, jos putkiremontti on teh-
ty perinteisellä tavalla. Samoin takuukysymykset nousevat esiin yleisimmin esiin 
uusien putkisaneerausmenetelmien yhteydessä. Yhtiökokouksessa on hyvä tuoda 
esiin, miten osakas voi isännöitsijätodistuksessa asuntoa myydessä todeta putkire-
montin tehdyksi uusilla menetelmillä. Uusien menetelmien käyttö vaikuttaa var-
masti myös tulevaisuudessa käyttöön otettavaan asunto-yhtiöitä koskevaan kunto-
luokituksen määrittelyyn. Totuus on, että useimmat asukkaat ovat joutuneet uusien 
menetelmien ”markkinointihuumaan”. Tämä on johtanut siihen, että pinnoitusme-
netelmiä pidetään taloyhtiöissä jopa parempana vaihtoehtona kuin perinteistä put-
kisaneerausta. 
 
As. Oy Mallitalon hallitus on pohtinut yhdessä rakennuttajakonsultin kanssa han-
kesuunnitteluvaiheessa myös vaihtoehtoisia putkistokorjausmenetelmiä /3/, mutta 
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on erinäisten syiden vuoksi päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle perinteistä putkis-
toremonttia. Suurin yksittäinen syy oli kuntotutkimuksen tulos. Alkuperäiset putket 
ovat jo huonossa kunnossa, eivätkä ne kestä tärinää. Yli puolet rakennusten kylpy-
huoneista on alkuperäisessä kunnossa, ja remontin yhteydessä ne saadaan uusittua 
nykymääräysten mukaisiksi, lähinnä märkätilojen vesieristeiden, lattiakaivoliitok-
sien sekä sähköasennuksien osalta. Lisäksi nykyisten putkien ongelmat saattavat 
vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi pinnoitusmenetelmien käyttöä. Asbestikartoi-
tuksen mukaan putkieristeet sisältävät asbestia ja ne on purettava asbestityönä. 
 
Kohteeseen suoritettava remonttitapa on ehdottomasti oikea, ottaen huomioon put-
kiston kunnon ja asuntojen märkätilojen tilanteen. Yhtiön nykyinen taloudellinen 
tilanne antaa mahdollisuuden ottaa vierasta pääomaa hankkeen rahoittamiseksi. Pe-
rinteisen putkiremontin avulla osakkaille saadaan turvattua yhdenvertainen laatuta-
so sekä minimoitua mahdolliset rakennevirheet (esimerkiksi kaivojen ja putkien lii-
tokset saadaan tehtyä kunnolla). Samalla osakkaille annetaan mahdollisuus toteut-
taa esimerkiksi omarahoitteinen keittiöremontti, mikä ei aina välttämättä ole mah-
dollista pinnoitusremonttien yhteydessä.  
 
 
4.5 Suunnittelu 
 
Suunnittelu on keskeinen korjaushakkeen laatuun vaikuttava tekijä. Hyvällä suun-
nittelulla säästytään aikatauluongelmilta ja yllättäviltä kustannusnousuilta. Asunto-
osakeyhtiön eli tilaajan tehtävä on luoda suunnittelun edellytykset ja motivaatio se-
kä ohjata suunnittelua /9/. Hyvin toteutettu hankesuunnitelma on suunnittelijoiden 
työn lähtökohtana. Suunnitteluvaiheen merkitystä ei ole syytä vähätellä. Remontin 
kokonaiskustannuksista sitoutuu 90 % suunnitteluvaiheen aikana ja hyvä suunnitte-
lu vähentää urakoitsijan sekä rakennuttajan toteutusriskejä. Putkiremonttikohteissa 
pääsuunnistelijana toimii yleensä LVI-suunnittelija. Tilaajan tehtävänä on kilpailut-
taa suunnittelutoimistot ja valita niistä seuraavien perusteiden mukaan pätevin 
suunnittelija(t) /9/: 
- pätevyys 
- toimituskyky ja aikatauluissa pysyminen 
- yhteistyökyky muiden kanssa 
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- kustannukset.  
 
Suunnittelijoita valitessa on syytä tutkia toimistojen referenssikohteita aikaisem- 
mista vastaavanlaisista tehtävistä sekä heiltä on pyydettävä tarvittavat verojäämä- 
ja ennakkorekisteri-ilmoitukset. Suunnittelijoille annetaan mahdollisuus tutustua 
kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Tilaajan kannattaa myös valintaa tehdessä 
hieman keskittyä suunnittelupalkkioiden hintatasoon, yleensä halvin ja kallein tar-
jous kannattaa jättää neuvotteluiden ulkopuolelle. Suunnittelijat valitaan kilpailu-
tuksen jälkeen neuvotteluihin, joiden jälkeen tilaaja tekee päätöksen suunnittelijois-
ta putkiremonttiin. Ennen sopimuksen tekoa pidetään sopimusneuvottelu, jotta ti-
laajalla ja suunnittelijalla on yhtäläinen käsitys sopimusehdoista ja hankkeen lop-
putuloksesta /9/. Yhteistyössä noudatetaan konsulttialan yleisiä sopimusehtoja.  
Suunnittelutyötä tarkkaillaan ja ohjataan suunnittelukokouksissa työn edetessä. 
Suunnittelutyön tuloksena syntyvät tekniset suunnitelmat, urakkatarjouskilpailun 
asiakirjat sekä tarjouspyyntölomake /4/. Osakkailla on oikeus toteuttaa muutostöitä 
ja tason parannusta asunto-osakeyhtiön lain mukaisesti. Jos muutostyöt vaikuttavat 
suunnitteluun, osakas on velvollinen maksamaan syntyvät lisäkustannukset.  Suun-
nitelmat on hyväksytettävä viranomaisilla sekä vesi- (kaukolämpö-) ja sähkölaitok-
sella.  
 
As. Oy Mallitalon hallitus lähti pohtimaan suunnittelulaajuutta rakennuttajakonsul- 
tin laatiman laajuuslistan mukaan syksyllä 2005. Sen avulla saatiin hyvää pohjaa 
suunnittelutyöhön eri alueiden osalta: LV-suunnittelu, IV-suunnittelu, sähkösuun- 
nittelu, rakennussuunnittelu (asunnot) ja rakennusten yhteistilat. Esitetyn hanke- 
suunnitelman lisäksi pohdinnassa oli piha-alueen sadevesiviemäröinnin uusiminen. 
Hallitus ja rakennuttajakonsultti valitsivat LVI- ja sähkösuunnittelijan loppuvuo-
desta 2005. Asukkailta on kysytty suunnittelijoiden kanssa tehdyillä asuntokierrok-
silla alkuvuodesta 2006 toiveita putkiremontin suhteen. Suunnitteluvaiheen aikana 
on pidetty useita kokouksia, joissa on tarkennettu lukuisia vastaantulleita asioita 
laajuuslistan pohjalta. Suunnitelmissa on otettu huomioon myös remontin aikana 
väliaikaisten tilojen varaukset asukkaille rakennuksien yhteistiloihin sekä erilaisia 
tapoja toteuttaa putkivetoja porraskäytävissä sekä hormeissa. Lisäksi päätettiin yh-
teistyöstä kopiointilaitoksen kanssa. Suunnitelma-aineisto valmistui ajallaan ja tar-
jouspyynnöt olivat valmiita lähetettäväksi eteenpäin urakoitsijoille laskentaa varten 
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kesäkuun 2006 lopussa.  
 
 
4.6 Urakoitsijoiden kilpailutus ja valitseminen 
 
Suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen valmistumisen jälkeen asuntoyhtiön hallituk- 
sen ja rakennuskonsultin tehtävänä on järjestää urakkakilpailu. Osallistuvien ura-
koitsijoiden määrä on ratkaistava hankkeen laajuuden ja vaatimuksen mukaan, ot-
taen huomioon myös markkinatilanne sekä tilaajan omat tavoitteet.  Tarjouspyyn- 
nöt on lähetettävä vain sellaisille urakoitsijoille, joiden tiedetään toimivan hyvän 
rakennustavan mukaisesti. Lisätietoa pätevyyksistä saa esimerkiksi Rakentamisen 
Laatu ry:n sivustoilta. Vuoden 2007 alusta voimaan astunut laki tilaajan selvitys-
velvollisuudesta määrää tilaajan, myös yksittäisen asunto-osakeyhtiön, ottamaan 
selville urakoitsijan työnantajarekisteri- ja kaupparekisteriotteen tiedot sekä muut 
yhteiskunnalliset velvoitteensa /20/. Uuden lain tarkoituksena on estää harmaata ta-
loutta, veronkiertoa ja edistää yritysten urakkakilpailua markkinoilla. Urakkakilpai-
lun on oltava rehellistä ja tasavertaista kaikille urakoitsijoille. Hyvän rakennutta-
mistavan mukaisesti urakkakilpailun periaatteita ovat myös urakoitsijoiden oma-
toimisuus eikä hinnoista sovita etukäteen toisten urakoitsijoiden kanssa. Tarjouksia 
on pyydettävä niin monelta yritykseltä, että syntyy todellinen kilpailutilanne. 
Yleensä asuntoyhtiöiden perusparannushankkeissa tarjouspyyntöjä lähetetään noin 
viidestä kymmeneen kappaletta /6, 9 /. Urakoitsijoille annetaan laskenta-aikaa noin 
yksi kuukausi. Tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tarjoukset pitää 
antaa pyydetyssä muodossa ja määräaikaan mennessä.  
 
Urakkatarjousten avaustilaisuus pidetään urakoitsijoille annetun määräajan jälkeen, 
ja tällöin tilaaja käy läpi saadut tarjoukset. Tilaisuudesta tehdään erillinen pöytäkir-
ja. Tämän jälkeen tilaaja valitsee potentiaaliset ehdokkaat, yleensä 2 - 3 urakoitsi-
jaa, tarkentaviin neuvotteluihin. Urakkaneuvotteluissa käydään remontin toteutus 
läpi, että urakoitsija on käsittänyt kaikki oleellisimmat kohdat urakka-asiakirjoista 
oikein. Urakoitsijaa valitessa kannattaa keskittyä enemmän urakoitsijan referens-
seihin, ammattitaitoon, asiakaspalvelukykyyn, työntekijätilanteeseen ja laatuteki-
jöihin kuin hintaan. Joskus voi käydä niin, että halvimmasta tarjouksesta muodos- 
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tuukin iso loppusumma urakan päätyttyä. Lisäksi on varmistettava urakoitsijalta, 
että heillä ei mielellään käytetä ulkomaista työvoimaa, sillä se herättää epäluuloa 
osakkaiden keskuudessa päätöstilanteessa. Urakkaneuvotteluiden ohessa päätetään 
kohteelle päävalvoja, jonka on suositeltavaa olla sama henkilö kuin rakennuttaja-
konsultti.  
 
Mallitalon hallitus lähetti urakkatarjouspyyntöjä urakoitsijoille seuraavasti /3/: 
- rakennusurakoitsijat 18 kpl 
- lvi-urakoitsijat 11 kpl 
- sähköurakoitsijat 13 kpl. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin seuraavasti /3/: 
- rakennusurakka 6 kpl 
- lvi-urakka 5 kpl 
- sähköurakka 4 kpl. 
 
Hallitus sai aikaan riittävän kilpailutilanteen ja urakkaneuvotteluihin kutsuttiin 
kaksi urakoitsijaa kaikilta osa-alueilta. Lopputuloksena urakkaan hallitus ja kon-
sultti valitsivat yhtiökokouksen päätöstä varten ehdotuksen siten, että yksi put-
kiurakoitsija ja yksi sähköurakoitsija toteuttavat hankkeen. Hallituksen ja konsultin 
ehdotus yhtiökokoukselle käyttää urakoitsijaa, joka toteuttaa sekä rakennus- että 
lvi-urakan on esimerkki, jota on syytä noudattaa myös muissa putkisaneeraushank-
keissa. Tässä tilanteessa putkiurakoitsijalla oli tilanne, että he olivat valmiit aloit-
tamaan uuden kohteen ja heidän palveluihinsa kuului myös rakennusurakan toteut-
taminen. Hallituksen valitsemat urakoitsijat ovat kokeneita ja luotettavia yhteistyö-
kumppaneita. Urakoitsijoille oli painotettu jo urakkaneuvotteluissa aikataulujen 
merkitystä ja määrätty sakot myös osa-aikataulujen myöhästymisen osalta. Viiväs-
tyssakot määräytyvät YSE 1998:n mukaan eli kultakin työpäivältä sakko on 0,05 % 
arvonlisäverottomasta urakkasummasta (sivu- ja aliurakassa 0,1 %). Putkiremon-
teissa saattaa aina tulla odottamattomia yllätyksiä vastaan urakan edetessä ja nämä 
voivat venyttää lopullista aikataulua. Niitä silmällä pitäen aikataulu ei saa olla liian 
tiukka. Työmaakokouksia pidetään urakan aikana 2 - 4 viikon välein. 
 
Kahden urakoitsijan käyttäminen kolmen sijaan vähentää huomattavasti riskejä 
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esimerkiksi informaatiokatkosten, urakkarajapintojen ja valvonnan sekä rahaliiken-
teen piirissä. Tämä malli edesauttaa onnistuneen lopputuloksen saavuttamista. Ny-
kyään myös hyvänä vaihtoehtona on miettiä urakoitsijaa, joka toteuttaa hankkeen 
ns. avaimet käteen -periaatteella (KVR-urakka). Tämäntyyppinen ratkaisu edellyt-
tää molemmilta hankkeen osapuolilta avointa ja luottamuksellista toimintaa. 
 
 
4.7 Urakkasopimuksen teko ja korjaushankkeen toteuttaminen 
 
Urakkasopimus on asiakirjajärjestelmä, jonka ytimen muodostaa taloyhtiön ja ura-
koitsijoiden allekirjoittama urakkasopimuslomake /9/. Urakkasopimus toteutetaan 
yleensä Rakennustiedon lomakkeeseen (RT 80260 Urakkasopimus).  Urakkasopi-
mukset tehdään pääsääntöisesti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 
1998:n mukaisilla ehdoilla. Valmiit sopimusmallit ja –ehdot pyrkivät ottamaan 
huomioon niin tilaajan kuin urakoitsijankin edut ja jakamaan riskit kohtuullisesti. 
Urakkasopimusasiakirjoihin täsmennetään myös hankkeen toteutusaikataulut ja to-
teutuksen kuluessa suoritettavat maksut eli maksupostitau- lukko. Maksut kiertävät 
aina valvojan kautta. Urakkasopimuksen jälkeen tilaajan on pyydettävä urakoitsi-
joilta vakuudet rakennusajalle YSE 1998 ehtojen mukaisesti. Lisäksi sovitaan lisä- 
ja muutostöihin liittyvistä päätöksenteosta ja toteutuksesta. Lisätöissä yleisenä oh-
jeena on hyvä ohjata osakkaat käyttämään taloyhtiön valitsemaa urakoitsijaa. Täten 
voidaan välttyä kiusallisilta riitatilanteilta, jos osakas käyttääkin muutostöissä toista 
urakoitsijaa ja työnaikana tapahtuu rakennusvaurio (esimerkiksi kenen vastuulla on 
korvaus rakennusvirheestä ja kumpi sen on aiheuttanut? ) 
 
Urakoitsijat painottivat, että he eivät mielellään hyväksy osakkaiden omia työsuori-
tuksia rakennusvaiheessa (koskien putki-, rakennus- ja sähköurakkaa). Pääsyynä 
tähän on riski koko hankeen aikataulujen venymisestä. Samoin lopputulos voi olla 
laadultaan suunniteltua heikompi. Tämä on esimerkki, jota on syytä noudattaa kai-
kissa putkisaneerauskohteissa. As. Oy Mallitalon hanke toteutetaan jaettuna urak-
kana ja sopimuksissa painotetaan YSE 1998:n mukaisia ehtoja. Yhtiökokous päätti 
putkisaneerauksen aloittamisesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 09/2006 (kts. 
kohta 5.1). Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen isännöitsijä haki toteutukselle ra-
kennuslupaa sekä ilmoitti vakuutusyhtiöön rakennusvakuutuksen ottamisesta. 
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Työt aloitettiin jo suunniteltua aikaisemmin marraskuun 2006 alussa A-talon yh-
teistiloista. Huoneistoja ruvetaan korjaamaan linjoittain (=päällekkäiset asunnot) 
tammikuun 2007 alusta lähtien. Huoneistossa työt kestävät alustavan aikataulun 
mukaan 8 - 9 viikkoa. Urakan on määrä olla valmis jouluun 2007 mennessä.    
 
Purkukatselmus 
 
Ennen asunnoissa tehtäviä purku- ja rakennustöitä suoritetaan purkukatselmukset. 
Niissä urakoitsijat, valvoja ja mahdollisesti isännöitsijä käyvät yksitellen läpi kaik-
ki saman purkulinjan asuntojen kylpyhuone-, wc ja keittiötilat. Urakoitsijat kerto-
vat asukkaalle, mitä puretaan ja mitä ei. Katselmusta tehtäessä tehdään myös 
muistio siitä, mitä kalusteita asukas haluaa mahdollisesti säilyttää. Lisäksi asuk-
kaalta tiedustellaan mahdollisista muista toiveista/toteutusratkaisuista. Asukkaan 
on oltava aina paikalla purkukatselmuksessa. Samalla asukas voi kysellä vielä 
mahdollisesti urakoitsijoilta tarkentavia kysymyksiä (pistorasioiden lisäys, boordit, 
himmentimet valokatkasijoihin jne.).  
 
Mallitalossa 1. linjan purkukatselmus suoritettiin kahta viikkoa ennen töiden aloi- 
tusajankohtaa. Mukana olivat urakoitsijat, valvoja, isännöitsijä sekä hallituksen 
puheenjohtaja. Purkukatselmukseen olisi syytä osallistua vain tarpeellisten remon-
tin toteutushenkilöiden. Asukkaat voivat turhaan häiriintyä, jos huoneistossa liik-
kuu paljon ylimääräisiä ihmisiä. Urakoitsijoiden on edettävä järjestyksessä ja esi-
tettävä asiansa niin, että asukas varmasti ymmärtää. Toteuttajien ylimääräinen kier-
teleminen ympäri taloa voi saada asukkaan jopa ärsyyntyneeksi.    
  
Mallikylpyhuone ja väliaikaiset tilat 
 
Putkiremonttikohteissa on aina syytä rakentaa esimerkiksi yhteistiloihin mallikyl- 
pyhuone, jotta osakkaat voivat nähdä käytännössä lopputuloksen. Samaan tilaan 
tehdään seinille myös eri laattavaihtoehdoista esittely. Mallikylpyhuoneen rakenta- 
minen ei vaikuta juuri nousevasti toteutushintaan ja se edesauttaa osakkaiden pää- 
töksentekoa sekä jopa muuttaa yleisesti negatiivisia asenteita putkiremonttia koh- 
taan. Kohteissa, joissa asutaan vakituisesti, on järjestettävä asukkaille väliaikaiset 
tilat jokapäiväisiä askareita varten. Tilat sijoitetaan yleensä kellari-/yhteistiloihin. 
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Sinne sijoitetaan erilliset wc-tilat, pesutilat ja astianpesumahdollisuus, unohtamatta 
pyykinpesukonetta ja kuivaustilaa. Taloyhtiön on järjestettävä tehostettu siivous-
palvelu tiloihin remontin ajaksi sekä hankittava mielellään erillinen, laitoskäytössä 
ollut pesukone pyykinpesua varten. 
 
As. Oy Mallitalossa urakoitsijat järjestivät väestönsuojan käytävään laattanäyttelyn 
ja mallit wc-istuimesta sekä muista LVIS-kalusteista. Mallikylpyhuoneena toimii 
hallituksen puheenjohtajan asunnon kylpyhuone valmistuttuaan. Aina on tästä huo-
limatta parempi tehdä mallikylpyhuone erikseen yhteistiloihin, jos se on vaan mah-
dollista. Väliaikaiset tilat järjestetään kellarikerrokseen. Myös ensimmäisessä asu-
kasinfossa osakkaiden vaatima pyykinpesutila järjestetään pyörävarastoon yhdessä 
astianpesupaikan kanssa. Väliaikaiset tilat siivotaan normaalia kerrossiivousta use-
ammin. Taloyhtiö voi valvoa siivousta esimerkiksi kuittauslistojen avulla. 
 
Aloituskokous 
 
Ennen rakennusurakan aloittamista kohteessa on järjestettävä Maankäyttö- ja ra-
kennuslain määräävä aloituskokous. Aloituskokouksessa ovat läsnä urakoitsijat, ti-
laaja sekä viranomainen. Kokouksessa käydään läpi rakennusluvan voimassaolo, 
suunnitelmien lisäselvitystarpeet, työnjohtajien vastuu-alueet, suunnitelmien viral-
lisuus, tarkastusasiakirjat ja laadunvarmistustoimenpiteet. Aloituskokous kohteessa 
pidettiin 1.11.2006, jonka jälkeen allekirjoitettiin urakkasopimukset ja työt pääsivät 
alkamaan välittömästi.  
 
 
4.8 Laadunvarmistus 
 
Putkiremontin laadunvarmistuksen avulla pyritään varmistamaan urakan laatuvaa-
timusten täyttyminen ja turvamaan suorituksen virheettömyys. Alkajaisiksi on tär-
keää painottaa urakoitsijoille yhdessä hyviä toimintatapoja työmaalla  /5/. Laadun-
varmistus sisältää kaikki ennalta suunnitellut ja järjestelmälliset tarkastustoimenpi-
teet, jotta urakkasuoritus sekä kokonaisuutena että yksittäisenä työnä on virheetön 
ja täyttää urakka-asiakirjojen vaatimukset. Tämä edellyttää kaikilta urakan toteutta-
jilta hyvää yhteistyökykyä ja halua tehdä laadukasta saneeraustyötä. Suurin vastuu 
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laadusta on aina urakoitsijalla. Työntekijöillä on oltava voimassaolevat sertifikaatit 
vedeneristystöiden suorittamisesta. Laadunvarmistukseen kuuluu myös nopea ja 
selvä tiedonkulku toimijoiden välillä sekä asioiden dokumentointi ja arkistointi. 
Samoin säännöllisten työmaakokousten pitäminen ja päivittäisten sekä yllättävien 
asioiden esilleotto niissä edesauttaa hyvän työnlaadun saavuttamista. Työmaalla 
pidetään työkohdepäiväkirjaa. Laadun varmistukseen kuuluu myös asianmukainen 
valvonta niin tilaajan, valvojan kuin viranomaistenkin taholta. Isännöitsijä/valvoja 
jakaa asukkaille lomakkeen urakan jälkeen, johon merkitään mahdolliset puutteet ja 
virheet huoneistossa.  
 
Laadunvarmistussuunnitelma 
 
Mikäli toteutussuunnistelussa ei ole laadittu erillistä laadunvarmistussuunnitelmaa, 
rakennustyön valvoja tekee sen. Laadunvarmistusasiakirja liitetään myös urakkatar- 
jouspyyntöasiakirjoihin. Käytännössä laadunvarmistus merkitsee kohteessa työvai- 
hetarkastuksia, jotka merkitään asuntokohtaisesti laadittuun listaan, ja sitä pidetään 
näkyvissä esimerkiksi ko. asunnon ulko-oveen teipattuna. Laadunvarmistusta tukee 
myös tarkastusten dokumentointi sähköisesti.  
 
As Oy Mallitalon putkisaneerauksen valvoja teetti erillisen laatusuunnitelman. Sii-
nä painotettiin seuraavaa /7/: 
- Tuotteet varastoidaan ja käsitellään niin, etteivät ne vaurioidu 
- Työmaalla suoritetaan aina tarkastuksia (lattiakaatojen tarkastus, vesieristeiden 
tarkastus piilon jäävien asennusten tarkastus, sähkötöiden tarkastus). 
- Urakoitsijat toimittavat alihankkijoiden verotodistukset rakennuttajalle. 
- Työnjohtajat toimivat alueensa vastuuhenkilönä. 
- Päätetään mallikylpyhuoneen valmistuksesta/valinnasta. 
 
Kulkuluvat ja avaimet /6/ 
 
Rakennustyömailla toimiville työntekijöille on tullut pakolliseksi 1.2.2006 alkaen 
kuvallinen kulkulupakortti. Tätä noudatetaan myös putkisaneeraustyömailla. Ku- 
vallinen kulkulupakortti ehkäisee niiden henkilöiden oleskelun työmailla, jotka ei-
vät sinne kuulu. Päävalvoja tarkastaa kulkulupa-asiakirjat tilaajan puolelta. 
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Työmaalla on pidettävä kulkulupaluetteloa. Kohteen vastaava työnjohtaja tiedotti 
Mallitalon asukkaille, että kaikilla työntekijöillä on kuvallinen henkilökortti ja ni-
mesi yhteyshenkilön, jolle tulee välittömästi ilmoittaa epäilyttävistä henkilöistä 
työmaa-alueella. Toisena keinona hän kehotti ottamaan välittömästi yhteyttä polii-
siin, jollei vastuuhenkilö ole työmaalla läsnä syystä tai toisesta. Näin pitää toimia 
kaikissa muissakin korjauskohteissa. Avainturvallisuudesta vastaa pääurakoitsija. 
Työntekijöillä on yleisavaimet asuntoihin, ihmisten koteihin, joten niistä on syytä 
pitää tarkkaa kirjaa. Avaimet on palautettava sekä säilytettävä lukitussa kaapissa 
työmaatoimistolla. Asuntojen ovet on pidettävä kiinni ja lukossa aina kun se on 
mahdollista. Asukkaiden on jätettävä turvalukot auki koko remontin ajaksi. Myös 
taloyhtiön ulko-ovet on pidettävä lukit- tuina koko remontin ajan. 
 
Työturvallisuus /7, 8/ 
 
Laatuajattelua tarkasteltaessa ei ole syytä unohtaa myöskään työturvallisuutta. Kor-
jausrakentamisessa yleisiä ongelmia ovat työhygieeniset ongelmat, töiden fyysinen 
raskaus ja puutteelliset työmenetelmät, ongelmat työmaajärjestelyissä sekä henki-
lökohtaisten suojainten käyttö. Näiden ongelmien ehkäisemiseksi laadunvarmistus-
suunnitelmaan on laadittava myös erillinen maininta työturvalli-suuden varmista-
misesta. Valvoja teki myös tässä kohteessa maininnan laatusuunnitelmaan työtur-
vallisuudesta työmaalla. Työturvallisuudesta kohteessa vastaa työmaan vastaava 
mestari. Laatusuunnitelmassa mainitaan työturvallisuudesta seuraavaa: 
- luvat ja ilmoitukset työsuojeluviranomaisille 
- telineiden ja koneiden tarkastukset 
- työntekijöiden perehdytys 
- sähkölaitteiden turvallisuus 
- työmaalla oltava ensiapulaukku 
- tulitöiden  suojeluohjetta on noudatettava. 
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5 TALOUDELLINEN PROSESSI 
 
5.1 Nykytilanne markkinoilla /10/ 
 
Putkikorjausten hinnat ovat nousseet koko maassa, varsinkin viimeisen parin 
vuoden aikana. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ulkopuolella noin 40 %  
taloyhtiöistä selviää putkiremonteista alle 400 euron neliökustannuksella. 
Pääkaupunkiseudulla hinnat kohoavat yleisesti 600 euroon neliömetriä koh-
den.   
 
Taulukko 1. Putkisaneerausten hintoja €/m 2 pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la (ei sisällä sähköjen uusintaa) /10/. 
 
Tällä hetkellä kysyntää toteuttajista on markkinoilla enemmän kuin tarjontaa 
ja tämä voi johtaa tulevaisuudessa urakoitsijoiden kohdalta entistä enemmän 
vieraan työvoiman palkkaamiseen sekä hintojen kasvuun. 
 
Urakkatarjoukset heittelivät Mallitalossa eniten rakennusurakkahinnoissa, 
halvimman ja kalleimman urakan hintaero oli lähes 200 000 euroa. Putki- ja 
sähköurakkahinnat olivat 20 – 30 tuhannen euron sisällä.  
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5.2 Yhtiön taloudellinen tilanne 
 
As. Oy Mallitalon yhtiöjärjestyksessä /1/ määrätään, että yhtiön osakkaiden 
on suoritettava yhtiölle vastikemaksua ja sen perusteena on osakkaan omis-
tamien osakkeiden lukumäärä. Tästä seuraa, että osakkeenomistajan maksu-
velvollisuus ei ole sidoksissa hänen mahdollisuuksiinsa hallita huoneistoa, eli 
vaikka huoneiston käyttö estyisi remontin aikana, osakkaalla silti maksuvel-
vollisuus. Vastikkeella tarkoitettaan osakkeenomistajien maksuvelvollisuutta 
yhtiön hoito-, erityis- ja arvonlisäkuluista /12/. Yhtiövastikkeella katetaan 
myös usein perusparannushankkeiden kustannuksia, kuten putkiremonttia. 
Yhtiöllä on tällä hetkellä kaksi parvekelainaa, 60 % ja 40 % urakkasummasta 
/2/. Lainat on nostettu 14.8.2002 ja 28.4.2003. Molempien lainojen aika 
on 10 vuotta ja ne ovat vaikuttaneet yhtiön pääomavastikkeisiin 1.1.2006 
alkaen seuraavasti /2/:  
- parvekelaina (60 %) 0,100 €/osake/kk 
- parvekelaina (40 %) 0,070 €/osake/kk. 
Yhtiön hoitovastike, johon sisältyy myös vesimaksu, on ollut 1.12.2006 läh-
tien 0,3 €/osake/kk.  
 
Tulevaisuuden korjauksia silmällä pitäen taloyhtiön on panostettava pitkäai-
kaiseen rahoitussuunnitteluun, jotta pystytään varautumaan korjaushankkei-
siin mahdollisimman hyvistä lähtökohdista. Tämä merkitsee sitä, että yhtiön 
on kerättävä edelleen ylimääräistä rahoitusvastiketta osakkailta. Taloyhtiön 
hallituksen on seurattava rahoitusalaa vuosittain ja reagoitava taloussuunnit-
telussa esimerkiksi mahdolliseen lainakorkojen kasvuun.   
 
 
5.3 Maksurasituksen kohtuullisuus /6, 12/ 
 
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan maksurasitus ei saa muodostua 
kohtuuttomaksi, jotta perusparannushankkeesta voidaan päättää yhtiökokouksessa.  
Tämä ei kuitenkaan ole este hankkeen toteutumiselle. Perusajatuksena noudatetaan, 
että yhtiö rahoittaa hankkeen edullisimmalla tavalla ja osakkeenomistajat maksavat 
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ainoastaan kuukausittaista yhtiövastiketta.  Vastikkeen suuruudelle ei ole määritetty 
kattoa. Hallituksen on syytä pohtia, mikä on taloyhtiössä kohtuullinen vastike. Yh-
tiö ei voi ilman osakkeenomistajan tahtoa päättää, että hänen tulee kerralla suorittaa 
osuutensa hankkeesta. Maksurasitus on aina tapauskohtainen ja on järjestettävissä 
pitkäaikaisella lainoituksella tai ennakkorahastoinnin avulla.  
 
 
5.4 Rahoitusvaihtoehdot 
 
Putkiremontin hankesuunnitteluvaiheessa määritetään alustava budjetti noin  
± 15 %:n tarkkuudella.  Yleensä suuria investointeja varten asuntoyhtiöt joutuvat 
ottamaan vierasta pääomaa hankkeen rahoittamiseksi. Nykyinen menettely osak-
keen omistajan kohdalta tapahtuu siten, että heille varataan mahdollisuus maksaa 
kerralla tai urakka-aikana useammassa erässä osuutensa putkiremontin kustannuk-
sista /6/. Ne osakkeen omistajat, jotka eivät halua menetellä edellä mainitulla taval-
la, maksavat lainaosuutensa pääomavastikkeen muodossa. 
 
As. Oy Mallitalon yhtiöjärjestyksessä /1/ on maininta, että osakas voi suorittaa 
huoneistokohtaisen osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Yhtiön ottaessa lai-
naa on hallituksen pyydettävä useammalta rahoituslaitokselta lainatarjouksia.  
Osakkeenomistajien on tarkkaan laskettava, maksavatko he osuutensa kustannuk-
sista henkilökohtaisella lainalla vai rahoitusvastikkeena. Huomioon otettavaa on se, 
että verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan myös asunnon perus- 
korjaukseen ottamiensa lainojen korot. Putkiremontti on suuri investointi, josta 
saadaan hyötyä vuosikymmeniä, ja tästä syystä voi olla perusteltua pyrkiä pitkään-
kin laina-aikaan, yleensä 10 - 15 vuoteen.  Tarkasteluissa on kuitenkin huomioitava 
pitkän tähtäimen suunnitelma ja miettiä tulevaisuuden remonttien ajankohdat, ett-
eivät lainanhoitokustannukset ja vastikkeet kasvaisivat ylivoimaisen suuriksi. Tu-
levaisuudessa esimerkiksi julkisivuremontti tuo asumiskustannuksiin, riippuen ny-
kyisestä korkotasosta ja 12 vuoden laina-ajalla, noin 2 €:n korotuksen vastikkee-
seen neliötä kohden.  
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ                     27(43)     
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Kiinteistönpitotekniikka 
 
Taloyhtiöillä on useita mahdollisuuksia rahoittaa putkiremonttia /14/: 
- omaisuuden myynti 
- kiinteistön jalostus 
- ennakkorahastointi 
- remonttilaina 
- osakepääoman korotus 
- edellisten yhdistelmät. 
Yleisimmät tavat ovat ennakkorahastointi ja remonttilainan nosto. Ennen mahdol- 
lisen remonttilainan ottamista taloyhtiön on selvitettävä, miten valtion asuntora-
hasto (ARA) avustaa putkiremonttia. Itse korjaustyöhön saa vain avustusta, jos sillä 
saavutetaan energiaa säästäviä ratkaisuja. Asuntorahasto on antanut avustusta myös 
yksityisille henkilöille.  
 
As. Oy Mallitalon hallitus kilpailutti rahoituslaitoksia ja päätyi ratkaisuun ottaa 
kolme erisuuruista lainaa.  Perusparannuksen korkotukilainoja on tarkoitus myön- 
tää taloyhtiöille, jotka sijaitsevat asutusalueilla, missä niiden uskotaan säilyvän 
asuinkäytössä myös pitkällä aikavälillä. Lainoja myönnetään taloteknisiin ja talon 
ylläpidon kannalta keskeisiin korjaustoimenpiteisiin kuten putkistoremontteihin. 
Korkotukilainan osuus on enintään 40 % hankkeen kustannuksista ja korkotuen 
määrä on 28 % lainasta vuosittain perittävästä korosta /16/. Korkotukea saa enin-
tään 15 vuoden ajaksi. ARA edellyttää, että perusparannuskustannukset ovat vähin-
tään 50 euroa/asuntom 2 . Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että rahoitus esitetään 
hoidettavaksi lainalla. Laina jaetaan suhteessa 40 %, 30 % ja 30 % ja 15 vuoden 
laina-ajalle. 40 % lainalle haetaan ARA:n mukaista korkotukea. Näillä vaihtoeh-
doilla osakkaille muodostuu useampia vaihtoehtoja rahoituksen suhteen. ARA 
ei myönnä 1.1.2007 alkaen enää korjaus- ja energia-avustuksia kuntoarvioiden tai 
huoltokirjojen tekoa varten.  
 
Yhtiö kustansi rakennuskonsultin ja suunnittelutyön kustannukset vuosien aikana 
kertyneestä ylijäämästä ja suositeltavaa on, että yleensä asuntoyhtiöt eivät ota lai-
naa kyseisiä kustannuksia varten. Tämän johdosta on suositeltavaa kerätä koko 
ajan ”ylimääräistä” rahaa osakkailta hoitovastikkeen muodossa. Perusteena on, että 
jos putkiremonttihanke hylätään yhtiökokouksessa, asunto-osakeyhtiöllä ei ole täl-
löin ylimääräisiä, uutta lainataakkaa (pl. aikaisemmat lainat). Yhtiökokouksessa 
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hallituksen on esitettävä hankkeen rahavirta ja sen aikataulu. Samalla esitetään lai-
nojen nostoajankohdat, vastikkeen maksun alku sekä päätetään alustavasti kerta-
maksujen eräpäivistä. Yhtiökokouksen päätöksellä asetetaan myös vakuudet lai-
nansaamiseksi eli haetaan kiinnitykset ja panttaamiset tontille sekä sen rakennuksil-
le. Kiinnitystä haetaan aina sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudelta. As. Oy Mallita-
lon hallitus esitti, että panttikirjoja haetaan kolme kappaletta ja ne koskevat yhtiön 
kiinteistöä. Lisäksi hallitus esitti yhtiökokoukselle, että se oikeutetaan panttaamaan 
panttikirjat rahalaitokselta haettujen lainojen, velan vuotuisten korkojen ja velan 
perimiskulujen maksamisen vakuudeksi /3/.   
 
 
5.5 Rahaston perustaminen 
 
Asunto-osakeyhtiön saavuttamasta taloudellisesta tuloksesta on tuloverolain mu-
kaan maksettava 26 % suuruinen tulovero. Kun edessä on suurehko korjaushanke, 
jota rahoitetaan ulkopuolisella pääomalla, osakkaat voivat maksaa lainaosuuttaan 
kertasuorituksilla yhtiölle Tämä näkyy tilinpäätöksessä, ja jotta tuloverolta vältyt-
täisiin, erilaiset varaukset antavat mahdollisuuden siihen, että yhtiöllä tulee ole-
maan nollatulos. Osakkaan kannalta rahastointi on pääomasijoitus, joka lisää osak-
keen hankinta-arvoa.  
 
Asuintalovaraus 
 
Asuintalovaraus on vapaa-ehtoinen varaus, joka on tehtävä kirjanpidossa viimeis-
tään tilinpäätöksen yhteydessä, eikä se vaadi yhtiökokoukselta tilikauden aikaista 
päätöstä. Asuintalovarausta mahdollistaa veronmaksun siirtämisen, muttei sen lo-
pullista välttämistä (vrt. rahastointi) /13/.  Se voidaan tehdä esimerkiksi rakentami-
sesta, käytöstä ja korjausrakentamisesta johtuvia verotuksessa vähennys- kelpoisia 
menoja varten. Asuntotalovaraus verotuslaissa (1219/1994) asuinrakennuksella tar-
koitetaan rakennusta, jonka huoneistojen pinta-alasta vähin- tään 50 % käytetään 
vakituiseen asumistarkoitukseen verovuoden päättyessä. Asuintalovarauksen 
enimmäismäärä on 68 € asuinrakennuksen pinta-alan neliömetriä kohden, mutta va-
raus ei saa olla alle 3 500 € tai alle 200 m 2  pinta-alaa vastaava. Asuintalovaraus 
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on käytettävä 10 vuoden kuluessa sen tekemisestä. 
    
Rahastointi 
 
Rahastoinnilla tarkoitetaan niitä yhtiöoikeudellisia, taloudellisia ja kirjanpidollisia 
tapoja, joiden avulla yhteisö saa jäseniltään varoja muuksi pääomaksi kuin osake- 
pääomaksi /13/. Rahastointi perustuu elinkeinoverolain säännökseen, jonka mukaan 
osakeyhtiön veronalaista tuloa eivät ole osake- ja muuna pääomasijoituksena saa-
dut erät. Rahastoinnin käynnistämisestä tehdään päätös yhtiökokouksessa. Rahas- 
toinnilla ei ole määrärajoituksia (vrt. asuintalovaraus) ja käyttöajan rajoitus koskee 
ainoastaan ennakkorahastointia. Se on käytettävä 4 - 5 vuoden kuluessa perustami- 
sesta. Rahastoon maksettu erä on maksajalle vähennyskelvoton erä verotuksessa, 
eli se on varsin epäedullista osakkaalle, joka pitää vuokralaisia.  
 
Rahastointitavat 
- ennakkorahastointi 
- rakennusrahastointi 
- korjausrahastointi 
- yhtiöjärjestykseen perustuva rahastointi 
- lainojenlyhennysrahastointi 
 
Ennakkorahastoinnissa on käyttötarkoitus nimettävä ja rahastoitu raha on käytettä-
vä siihen. Rakennusrahastointiin kirjataan rakennusaikaisen asuntoyhtiön se osake-
pääoman ylittävä määrä, jolla osakkaat rahoittavat aktivoitavia käyttöomaisuushan-
kintoja kuten rakentamiskustannuksia tai tontin hankintaa. Korjausrahastointi on 
hyvin samantyyppinen kuin rakennusrahastointi. Se voidaan käyttää perusparanta-
miseen tai suureen aktivoitavaan vuosikorjaukseen. Yhtiöjärjestykseen perustuvas-
sa rahastoinnissa osakkaalla on mahdollisuus yhtiöjärjestyksen perusteella maksaa 
osa tai kaikki huoneistoaan koskevasta lainaosuudesta, useimmiten rakennusaikai-
sista veloista. Lainanlyhennysrahastoinnin avulla voidaan rahoittaa lainan lyhen-
nysten määrä tai osa siitä yhtiökokouksen päätöksellä pääomasuorituksella eli ra-
hastoinnilla. Hanke pitää olla aktivoitu. Tämä koskee yhtiöitä, joilla ei ole yhtiöjär-
jestyksessään mainintaa huoneistokohtaisten lainojen poismaksusta.  Putkiremont-
tikohteissa on varsin yleistä, että perustetaan korjausrahasto varsinaisia rakennus- 
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työn kustannuksia varten, ja näin tehtiin myös Mallitalon yhtiökokouksessa.   
 
 
5.6 Hyvitykset 
 
 
Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säädetty mahdollisista hyvityksistä. Yhtiökokous 
päättää aina hyvitysten laajuudesta. Tapauskohtaisesti saatetaan putkiremonttikoh- 
teissa joutua tilanteeseen, jossa osakkaan aikaisemmin itse suorittama korjaustyö 
voi tuottaa yhtiölle säästöä hankkeen kokonaiskustannuksissa. Tällöin osakkaalle 
voidaan suorittaa hyvitystä huoneistoa koskevasta remonttihinnasta, ainoastaan jos 
yhtiölle tulee säästöä. Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain 77 §:n mukaan varsin 
laaja muutostyöoikeus omistamassaan huoneistossa, kunhan siitä ei aiheudu vahin- 
koa yhtiölle /6/. Tämä koskee myös kohteita, jotka ovat yhtiön kunnossapitovas- 
tuulla. Osakkaan puuttuessa kohteisiin, jotka ovat yhtiön kunnossapitovastuulla, 
osakas ottaa aina riskin siinä, että ei tule saamaan hyvityksiä, jos niitä yhtiön toi-
mesta tulevaisuudessa korjataan. Kun yhtiö päättää asukkaan remontin yhteydessä 
lähtemään hyvittämään rahasummaa uusituista laitteista/rakenteista, on erittäin tar-
koin huomioita, mikä summa vastaa sitä riskiä, jonka taloyhtiö ottaa /6/. Huomioon 
on otettava myös laitteen ikä ja hinta, minkä osakas on maksanut siitä tai suoritta-
mastaan rakennustyöstä (esimerkiksi kylpyhuoneen uusiminen). Valvojan/raken- 
nuskonsultin on aina paras tarkistaa työn laatu ja tekninen soveltuvuus. 
 
Putkiremonteissa harvoin suoritetaan hyvityksiä osakkaille. As. Oy Mallitalon hal-
litus esitti yhtiökokoukselle seuraavaa hyvityksiä koskevista asioista /3/: 
- Wc-pyttyjä, wc:n hanoja, suihkun ja keittiön hanaa ei hyvitetä. 
- Jos osakas haluaa asentaa edellä mainitut tarvikkeet uudelleen, ne eivät saa olla 
yli vuoden vanhoja ja laitteiden on oltava samantyyppisiä kuin urakassa nyt 
asennettavat. 
- Käsienpesuallas, peilikaappi, koukut + wc-paperiteline, suihkuverhotanko, 
oven maalaus (jos asukas maalaa itse) 
- Osakkaan aiemmin suorittamaa kylpyhuoneremonttia ei voida hyvittää miten-
kään, koska remontissa on noudatettava voimassa olevia vesieristysmääräyksiä 
(RakMk C2) ja yhtiölle ei tule siitä säästöä. 
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Mallitalon yhtiökokous antoi valtuudet hallitukselle päättää harkintansa mukaan 
mahdollisista hyvityksistä. Yhtiökokous päätti, että korkeintaan yhden vuoden 
vanhat hanat ja pytyt voidaan asentaa takaisin. Yksittäinen hyvitystapaus nousi hal-
lituksen kokouksissa esiin, kun yhtiön osakas halusi itse tehdä rakennustyöt (pl. 
purkutyöt) kylpyhuoneessaan. Päätös asiasta tehtiin monien neuvotteluiden jälkeen 
siten, että kyseinen osakas voi toteuttaa remontin itse, koska on rakennusalan am-
mattilainen. Hallituksessa kaikki eivät olleet asiasta yhtä mieltä. Urakoitsijakin 
joutui lopulta myöntymään päätökseen hyvityksistä kyseisen huoneiston kohdalta, 
mutta ei luonnollisesti anna takuuta kyseiselle työlle. Hallituksella pitäisi olla aina 
selvä linja osakkaiden omien töiden suhteen, koska se tuo riskiä hankkeen koko- 
naisaikataululle. Yleensä yksittäiset hyvitykset vähentävät urakan kokonaishintaa 
asuntokohtaisesti vain promilleja, joten se on enemmänkin psykologinen tekijä ih-
misten mielessä. Suurimmat hyvitykset annetaan wc-pytyistä, yleensä noin 100 eu-
ron alennuksena. Kaikkineen huoneistokohtaisista hyvityksistä voidaan saada ta-
pauskohtaisesti yhteensä noin 200 euroa/asunto. 
 
 
5.7 Hankekustannus tarkastelu  
 
As Oy Mallitalon lopullinen urakkahinta sekä kustannusten erittely ilmenevät tau-
lukoista 2 ja 3. 
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Taulukko 2. Hankekustannukset 
 
 
Taulukko 3. Hankekustannukset osa-alueittain. 
Hankekustannukset osa-alueittain
72,0 %
14,0 %
1,8 %
4,5 %
4,2 %
0,6 % 0,1 %1,8 %
1,2 %
Lvi-suunnittelu +kuvien päivitys Sähkösuunnittelu 
Asbestikartoitusraportti + analyysit Rakennuskonsultin kustannus 
Isännöinnin lisätyöt + rakennuslupa Rakennustyöt+ Lvi-työt
Sähkötyöt Työnaikainen valvonta 
Kustannusvaraus 
  
Asuntokohtainen vertailu on laskettu liitteeseen 2 keskimääräisen osakemäärän 
mukaan. Hallituksen esityksen jälkeen päädyttiin rahoitusvaihtoehtoon, jossa laina- 
aikana on 15 vuotta ja korkona Euribor 12 + pankin oma viitekorko, yhteensä  
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4,30 %. Lopullinen neliöhinta muodostui erittäin halvaksi ottaen huomioon nykyi-
sen kysynnän ja tarjonnan määrän sekä sen, että putkistojen lisäksi uusitaan sähköt 
sekä mahdollisesti myös pihan sadekaivot. 
 
 
5.8 Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen /11/ 
 
Mikä on kotitalousvähennys?  
 
Kotona teetetyn työn kustannukset saa osittain vähentää verosta. Vähentää saa  
30 % maksetusta palkasta ja palkan sivukulut tai 60 % ennakkoperintärekisteriin 
merkitylle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta. ”Kotitalousvähen- 
nys on henkilökohtainen. Se ei ole perhekohtainen, joten puolisoista vähennyksen 
voi saada kumpikin erikseen, jos heillä on riittävästi vähennettäviä kustannuksia. 
Kotitalousvähennyksen vuotuinen enimmäismäärä tavanomaisesta työstä nousi 
1.1.2006 alkaen 1 150 eurosta 2 300 euroon henkilöä kohden. Vähennettävien kus-
tannusten omavastuu on 100 euroa.” 
 
Miten sitä voi hyödyntää? 
 
Jos putkiremonttityön teettäjänä on taloyhtiö, yksityinen osakas ei voi hyödyntää 
tässä tapauksessa kotitalousvähennystä. Toisaalta, jos osakas haluaa samassa yh-
teydessä teettää esimerkiksi keittiöremontin, tähän kotitalousvähennystä voi hyö-
dyntää. Taloyhtiön teettämää osuutta voidaan toisaalta rajoittaa siten, että osakkaat 
itse tilaavat tietyn rakennustyön, esimerkiksi pintarakenteiden asennukset. Silloin 
osakas voi hyödyntää kotitalousvähennystä tästä työstä. Huomioitavaa on, että ra-
kennustyön teettäjän on kuuluttava ennakonperintärekisteriin, jotta vähennystä voi-
daan hyödyntää. Toisaalta on suurempi riski epäonnistumiseen koko hankkeen 
osalta pilkkoa se edellä mainitulla tavalla, joten on suositeltavaa antaa taloyhtiön 
teettää kaikki putkisaneerauksen työt. Esiin tulevat myös ongelmat takuukysymyk-
sistä ja valvonnan järjestämisestä. Eri urakoitsijoiden käyttö voi johtaa taloyhtiön 
valitseman urakoitsijan tekemän työn rikkoutumiseen (esimerkiksi vesieristeen va-
hingoittaminen laatoituksen yhteydessä) ja selvitys takuukysymyksistä nousee 
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herkästi riidanaiheeksi. Myös urakoitsijoille hankkeiden osiin pilkkominen on riski, 
koska he joutuvat tekemään yhteistyötä monien eri tilaajien/muiden urakoitsijoiden 
kanssa. Takuuasioissa urakoitsijan ja osakkaan välille syntyy reklamaatiotilanne 
johon taloyhtiöllä ei ole osallisuutta.  
    
 
6 HALLINNOLLINEN PROSESSI 
 
6.1 Asunto-osakeyhtiön olemus 
 
Asunto-osakeyhtiössä asuvien ihmisten elämisen vaiheet ovat hyvin erilaisia. Mo-
nille ihmisille yhtiön osake on ainut suuri omaisuus. Siksi sen omistamiseen suh-
taudutaan vakavasti ja pitkään harkiten. Jokaisella osakkeen omistajalla on korja-
ushankkeissa omat rahat kyseessä ja kun kyseessä ei ole rakennusalan ammattilai-
sia, näkökulmat rakennuksen elinkaareen ovat erilaiset. Kun halutaan päästä halval-
la panostuksella, yllensä tingitään suunnittelussa ja projektin johdossa. Rahan me-
noon suhtaudutaan usein negatiivisesti, joten osakkaille on annettava aikaa tutustua 
rakennushankkeisiin ja päätöksen tekoon. Useimmat asunto-yhtiöiden osakkaat ei-
vät tunne lakeja ja yhtiöjärjestä. Samoin pelkona on, että tasapuolisuus ei toteudu 
osakkaiden keskuudessa. Yhtiöissä ei myöskään yleensä tunneta ns. hyvää raken-
nustapaa ja eikä sitä haluta noudattaa kustannusten pelossa. 
 
 
6.2 Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä  
 
Yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön ylin päättävin toimielin. Yhtiökokouksen va-
litsema hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Isännöitsijä on yhtiön toimitusjohtaja, joka hoitaa juoksevaa hallintoa ja 
voi päättää tavanomaisista, juoksevista korjaustöistä.  Peruskorjaukset ja –paran- 
nukset sekä merkittävät vuosikorjaukset kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan. 
Mikäli korjaushankkeeseen tarvitaan rahoitusta ulkopuoliselta rahalaitokselta, päät- 
täminen siitä kuuluu yhtiökokoukselle. Lähtökohtaisesti normaaleista korjaushank-
keista kuten putkiremontista, päätetään yhtiökokouksessa yksinkertaisella äänten- 
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enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, päätösvalta on yhtiökokouksen puheenjoh-
tajalla. Täytäntöön pantavilla päätöksillä on myös asunto-osakeyhtiölain mukainen 
kolmen kuukauden moiteaika. Kertaalleen päätettyä asiaa ei tarvitse käsitellä uu-
destaan yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiökokouksen päätökses- sä on virhe, osak-
keenomistaja voi moittia päätöstä tuomioistuimessa /12/. Yhtiökokouksen päätök-
set kirjataan pöytäkirjaan. Kirjauksen pitää olla selkeä, että hallitus voi toimeen-
panna päätöksen. Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistoonsa sen arvoa 
kohottavia muutoksia asunto-osakeyhtiölain 77 § mukaisesti. Huoneiston ulkopuo-
lella tehtävät muutokset edellyttävät aina yhtiöltä saatavaa lupaa. Jos muutokseen 
tarvitaan viranomaisen lupa, hallituksen on haettava lupa osakkeenomistajan kus-
tannuksella tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se /9/.  
 
Putkiremontin aikana hallituksen on pidettävä eri hankevaiheiden jälkeen esittely- 
tilaisuuksia yhtiökokoukselle. Kokouskutsut on jaettava ajallisesti yhtiöjärjestyksen 
edellyttämällä tavalla. Ensimmäinen kokous tapahtuu hallituksen pohdittua hank- 
keen käynnistämistä esimerkiksi kuntotutkimuksen perusteella. Yhtiökokous päät- 
tää suunnittelun aloittamisesta ja valtuuttaa hallituksen ajamaan hanketta eteenpäin. 
Yhtiökokoukselle on selvitettävä tarkasti putkistosaneerauksen toteutusvaihtoeh-
dot. Seuraava kokous tapahtuu suunnitelmien valmistuttua, jolloin yhtiökokous an-
taa hallitukselle luvan järjestää urakkakilpailun. Hallitus valmistelee selkeän, tekni-
sillä tiedoilla perustellun esityksen yhtiökokoukselle varsinaista putkiremontin to-
teutusta varten mikä pidetään, kun urakoitsijat on alustavasti valittu. Osakkaiden on 
saatava riittävät lähtötiedot päätöksenteoillensa. Se varmistetaan jakamalla kokous-
kutsujen liitteeksi hankkeesta muistio, jossa kerrotaan 
- korjaushankkeen käynnistämiseen johtaneet syyt 
- hankkeen sisältö ja asumisen kannalta merkittävät työvaiheet 
- budjettiehdotus ja rahoitussuunnitelma 
- aikataulu. 
Yhtiökokous päättää hallituksen esityksen pohjalta, toteutetaanko korjaushanke vai 
ei. Päätöksen ollessa myönteinen yhtiökokous päättää samalla rahoituksesta, perus- 
korjausrahaston perustamisesta, panttaamisista ja kiinnityksistä sekä mahdollisista 
lisä- ja muutostöistä urakoitsijan tarjouksen mukaan.    
 
As. Oy Mallitalon hankkeen aikana pidettiin edellä mainitun järjestyksen mukai- 
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sesti kokouksia. Ylimääräinen yhtiökokous putkiremontin toteuttamisesta pidettiin 
syyskuussa 2006. Kokouskutsussa oli liitteenä varsin kattava muistio hankkeesta. 
Äänestyksessä oli vastakkain kaksi ehdotusta. Selvä enemmistö kannatti hallituk-
sen esitystä putkiremontin toteuttamisesta perinteisellä menetelmällä. Osa osak-
kaista oli sitä mieltä, että vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä olisi pitänyt tutkia 
tarkemmin. Hallitus käynnisti hankkeen välittömästi mahdollisesta valitusajasta 
huolimatta. Tämä on oikea tapa menetellä. Hankkeen toteuttamisen lykkääminen 
yhtiökokouksessa olisi muodostunut hyvinkin kalliiksi, sillä tulevaisuudessa on 
odotettavissa työntekijäpulaa putkiremonttihankkeissa sekä toteutushintojen kas-
vua.  
 
 
6.3 Hallituksen rooli 
 
Hallituksen velvollisuutena on varmistaa kiinteistön arvon säilyminen ja yllä- 
pitää terveellisyyttä, viihtyvyyttä sekä turvallisuutta. Hallitus ei saa ilman yhtiöko-
kouksen suostumusta ryhtyä toimiin, jotka ovat yhtiön kannalta epätavallisia tai 
laajakantoisia tai jotka vaikeuttavat olennaisesti asumisviihtyisyyt- tä ja lisäävät 
kustannuksia /9/. Hallitus on tärkein taho motivoimaan osakkaita perusparannuk-
siin sekä tiedottamiseen. Hallituksen tulee olla perillä rakennusten kunnosta ja pää-
tökset on tehtävä kuntoarvioiden ja –tutkimusten perusteella. Suunnitelmalliset 
kunnossapito-ohjelmat, aikataulut ja kustannusarviot edesauttavat hallituksen on-
nistumista sille annetussa työssään. Osakkaat odottavat hallitukselta vastikkeiden 
pitämistä tasaisena, ennusteita vastikkeiden kehittymisestä sekä asukasviihtyvyy-
den huolehtimisesta.    
 
 
6.4 Osakkaiden yhdenvertaisuus /12/ 
 
 
Osakasvähemmistön oikeuksia asunto-osakeyhtiölaissa on pyritty turvaavaan mää-
räenemmistösäännösten lisäksi ns. yhdenvertaisuusperiaatteella. Tämä käy ilmi 
asunto-osakeyhtiölain ns. yleislausekkeesta. Säännön perusteella yhtiökokous ei 
saa tehdä päätöstä, joka tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle etua 
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toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaate täyttyy, jos kai-
killa osakkailla on mahdollisuus hyötyä hankkeesta. Kaikilla osakkeenomistajilla 
on toisiinsa nähden samat edut, velvollisuudet ja oikeudet. Yhdenvertaisuusperi- 
aatetta joudutaan perusparannuksissa soveltamaan tilanteissa, jossa hanke toteute- 
taan vain osassa huoneistoja ja jätetään osan osalta toteuttamatta (esimerkiksi par-
vekeremontti). Yhdenvertaisuusperiaatetta joudutaan käyttämään myös silloin, kun 
osakas haluaa tehdä huoneistoonsa muutoksen, mutta muutostyötä ei voida toteut-
taa kaikissa huoneistoissa. 
 
As. Oy Mallitalossa osakkaiden välistä yhdenvertaisuutta toteutettiin esimerkiksi 
suunnittelussa, jossa lähdettiin liikkeelle siitä, että yhtiön kustannuksella tilat saate-
taan nykymääräysten mukaista tasoa vastaavaan kuntoon. Yhdenvertaisuusperiaat-
teen mukaan yhtiön kustannuksella ei voida myöskään kaikissa huoneistoissa uusia 
muun muassa huoneistosaunan vesieristyksiä ja pintoja, koska saunoja ei ole kai-
kissa huoneistoissa.     
 
 
7 TIEDOTTAMINEN 
 
7.1 Toteutus käytännössä 
 
Yksi putkiremonttiin liittyvistä tärkeistä osa-alueista on tiedottaminen. Tiedotus on 
avainasemassa, jotta osakkaat voidaan valmistaa ja sidota vaativaan hankkeeseen. 
Putkiremontin valmisteluvaiheessa on asian myyminen osakkaille etusijalla. Tähän 
on varatta aikaa yli 10 vuotta. Osakkaiden sitouttaminen putkiremonttiin on tehtävä 
hankesuunnittelun aikana. Viestintä osakkaiden, suunnitteluryhmän, isännöitsijän 
ja urakoitsijoiden välillä edesauttaa yhteenkuuluvuutta ja hyvää lopputulosta. 
Toimiva informaatio on hankkeen onnistumisen perusedellytys, ja sitä on ylläpidet- 
tävä tarkasti hankkeen eri vaiheissa. Tätä voidaan auttaa laatimalla viestintäsuunni-
telma, jossa esitetään miten hankkeen eri vaiheista kerrotaan asukkaille, kenen toi-
mesta ja millä keinoilla. Hankesuunnitteluryhmässä voidaan esimerkiksi nimetä jo-
ku tiedotusvastaavaksi. Viestintäkeinoja voivat olla 
- kokoukset 
- ilmoitustaulu 
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- kirjeet 
- Internet ja sähköposti. 
 
Tiedotuksen on oltava kaksisuuntaista. Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennalta so-
vitulla tavalla urakan aikataulusta, työn etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. 
Osakkaiden on osattava kuunnella urakoitsijoita ja samoin kertoa mahdollisesti 
omia toiveitansa urakoitsijoille. Urakoitsijoilta vaaditaan hyvää asiakaspalveluotet-
ta. Osakkaiden ja toteutushenkilöstön välille on muodostuttava luottamussuhde, 
minkä tuloksena voidaan tasata ja ehkäistä putkiremontissa ilmeneviä ristiriitoja 
sekä poistaa suuria ennakkoluuloja putkiremonttia kohtaan. Viestinnän on oltava 
motivoitavaa ja vastattava seuraaviin kysymyksiin /6/: 
- Miksi putkiremontti: hyötyjä, haittoja? 
- Miksi juuri nyt eikä joskus tulevaisuudessa? 
- Minkälaisia vaihtoehtoja tarjolla ja miten niitä voi vertailla keskenään? 
- Mitä remontissa korjataan, mikä on sen laajuus? 
- Miten ja koska remontti vaikuttaa minun arkeeni ja asumiseeni? 
- Miten voin vaikuttaa remonttia koskeviin päätöksiin? 
- Koska ja miten voin tehdä remonttiin liittyviä omia valintojani ja miten ne to-
teutetaan? 
- Kenelle ilmoitan muutoksista? 
- Kenelle voin antaa palautetta? 
- Mitä tapahtuu seuraavaksi?  
Kun hankkeen toteutusosapuolet ovat miettineet näihin kysymyksiin tarkasti 
vastaukset ja esitystavat, viestinnän onnistumisen mahdollisuus kasvaa hurjasti.   
 
Tiedotusta voidaan toteuttaa kirjallisesti tai pitämällä tiedotustilaisuuksia /6/. Kir-
jallisia tiedotteita käytetään varsinaisten tiedotustilaisuuksien välillä ja niillä anne-
taan lisätietoa remontin vaiheista. Suullisia tilaisuuksia järjestetään varsinaisten yh-
tiökokousten lisäksi, ja näissä osakkaille kerrotaan putkiremontin suunnittelusta, 
aloittamisesta ja käytännön järjestelyistä. Taloyhtiön, valvojan ja urakoitsijoiden on 
sovittava keskuudessaan tiedottamisen vastuista, rajapinnoista sekä siitä, miten tie-
to välitetään osakkaille. Tämä tapahtuu viimeistään aloituskokouksen yhteydessä. 
Tiedotusta ja viestintää voidaan tiivistää seuraavien seikkojen avulla /14/: 
- Tiedotusta projektin joka vaiheessa 
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- Oikeaan aikaan ja ajoissa. 
- Toistoja tarvitaan paljon. 
- Kysymyksiin vastataan aina.  
- Tieto on aina objektiivista. 
- Turhia tiedotteita ei ole olemassakaan! 
 
Asukasinfotilaisuudet 
 
Putkiremonttia varten on aina pidettävä ylimääräisiä tiedotustilaisuuksia yhtiöko-
kousten lisäksi. Ensimmäiset tilaisuudet koskien varsinaista toteutusta pidetään 
hankesuunnittelun tulosten jälkeen. Sen jälkeen asukkaille esitellään toteutussuun-
nittelua ja urakkasuorituksen toteutusta. Tiedotustilaisuudet ovat tiedotustilaisuuk-
sia eikä niissä tehdä mitään päätöksiä /6/. Lähtökohtaisesti henkilökohtaiset asukas-
tilaisuudet ovat aina parempia kuin kirjalliset tiedotteet. Tiedotustilaisuuksissa on 
oltava paikalla hallituksen, isännöitsijän, rakennuttajakonsultin ja tilanteen mukaan 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden. Tilaisuuksissa tieto kulkee ja virheelliset luulot 
päästään kitkemään ajoissa pois. Heti ensimmäisissä tilaisuuksissa pitää ottaa esil-
le, kuinka remontti etenee käytännössä ja miten tuleva putkiremontti vaikuttaa 
osakkaan/asukkaan normaalielämään. Tiedotustilaisuuksissa on kerrottava myös 
asukkaiden oikeudet ja vastuut remontin aikana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että taloyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan asukkaille muualla asumisen kustan-
nuksia.  
 
Mallitalon asukkaille on järjestetty asianmukaisella tavalla infotilaisuuksia hanke-
suunnittelun aikana. Kun urakoitsijat saatiin viimein valittua, hankeryhmä piti A-
talon asukkaille kattavan tiedotustilaisuuden. B-talon asukkaille pidetään vastaa-
vanlainen tilaisuus, kun työt ensimmäisessä rakennuksessa valmistuvat keväällä 
2007. Infotilaisuudessa urakoitsijat esittäytyivät asukkaille ja kertoivat käytännön 
asioista koskien remonttia ja sen aikana asumista. Samalla asukkaille tehtiin sel-
väksi remontin aikaiset yhteyshenkilöt. Urakoitsijat ilmoittivat, että kirjallisia il-
moituksia kannattaa seurata ns. ilmoitustaululta, jos sattuu jotain äkillistä ja yllättä-
vää, mistä ei voida ilmoittaa etukäteen. Samoin urakoitsijat suosittelivat, että arvo-
tavarat kannattaa remontin ajaksi siirtää jonnekin muualle. Osallistuin henkilökoh-
taisesti kyseiseen tilaisuuteen ja totesin sen täysin kattavaksi. 
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7.2 Asukkaille jaettava materiaali 
 
Kun korjaushankkeisiin lähdetään asunto-osakeyhtiön ollessa tilaaja, on muistetta- 
va, että kyseessä on suuri joukko yksittäisiä tilaajia, osakkeenomistajia. He eivät 
välttämättä ole aina rakennusalan ammattilaisia. Tämän vuoksi ammattilaisten on 
tärkeää esitellä hanketta koskevat asiakokonaisuudet niin, että ei-ammattilainen  
ymmärtää mistä puhutaan. Tämä koskee erityisesti kirjallisia tiedotteiden tekoa. 
Asukkaille on kerrottava hanketta koskevassa esittelymateriaalissa yksityiskohtai- 
sesti, mitä puretaan ja mitä uusitaan. Urakoitsijoilta on hyvä saada omakohtaisesti 
laadittuja materiaali-/esittelypaketteja asukkaille. Niissä on syytä toistaa lyhyesti 
kaikki käytännön järjestelyt remontin aikana. Erilaiset valintakaavakkeet jotka kos-
kevat laattavalintoja jne. on hyvä kerätä yhteen nippuun, jotta niiden käsittely hel-
pottuisi. Kaavakkeet on myös arkistoitava sähköisesti urakoitsijoiden toimesta   
 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
8.1 Asukaskysely 
 
Putkiremonttihankkeen käynnistämisen onnistumisesta parhaiten tietoa saadaan itse 
asiakkailta eli osakkailta. Siksi toteutin Mallitalon A-talon asukkaille/osakkaille 
asukaskyselyn, jonka avulla sain tietoa hankkeen alkuvaiheen onnistumisesta. Ky-
selylomake on liitteenä 3. Kyselyssä tiedusteltiin, kuinka osakas on päässyt vaikut-
tamaan hankesuunnitteluun, miten tiedotus on onnistunut ja kuinka moni osakas to-
teuttaa esimerkiksi keittiöremontin putkisaneerauksen yhteydessä.  Kyselyitä lähe-
tettiin yhteensä 33 kappaletta. 
 
Asukaskyselyn tulokset 
 
Kyselyitä palautettiin sähköpostin välityksellä yhteensä 3 kappaletta, eli vastaus-
prosentti oli varsin vaatimaton. Tästä voidaan päätellä, että osakkaat ovat olleet  
varsin tyytyväisiä putkiremonttihankkeenkäynnistämisvaiheeseen j a siihen liitty-
viin prosesseihin. Palautetuissa lomakkeissa on kehuttu osakkaiden vaikutus mah- 
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dollisuuksia hankesuunnittelussa, ja tiedotusta sekä infotilaisuuksia on kehuttu on-
nistuneiksi. Osakkaat eivät ole tietojeni mukaan esittäneet negatiivisia komment- 
teja putkiremonttia koskien hallituksen tietoisuuteen saatikka isännöitsijälle. Vas- 
tauksia antaneet osakkaat kehuivat myös keittiöremontin toimittajan ja urakoitsijoi- 
den välistä yhteistyötä. Tämän takia yksi osakas päätti toteuttaa täydellisen keittiö- 
remontin putkisaneerauksen yhteydessä. Vastauksista ilmeni selvästi positiivinen 
suhtautuminen putkiremonttia kohtaan.  
 
 
8.2 Omat kokemukseni työstä 
 
Putkiremontin käynnistäminen on kompromissi osakkaiden ja hankkeen toteutus-
ryhmän välillä. Tärkeintä on löytää positiivinen, yhteinen hyvä tahto hankkeen to-
teutukselle. Osakkaiden keskuudessa vallitseva negatiivinen asenne putkiremonttia 
kohtaan vaikeuttaa entisestään päätöksentekoa. Tutkintotyöni aikana olen havain-
nut, että putkiremontin toteuttaminen vaatii pitkää pinnaa, asennetta sekä rakennus-
alan ammattilaisten tiukkaa otetta ja yhteistyötä hankkeessa. As. Oy Mallitaloa hoi-
tava isännöintiyritys on toiminut oikealla tavalla ja ammattitaitoisesti hankkeen 
käynnistämisen aikana. Lisäksi Mallitalon hallituksen tiukka ote ja asennoituminen 
putkiremonttia kohtaan on ollut erityisen mallikelpoista.  Putkiremontin käynnis-
tämiseen liittyy monia eri prosessivaiheita, joiden yksittäinen huomioon ottaminen 
on välttämätöntä hankkeen eteenpäin viemiselle aina rakennusvaiheeseen saakka. 
Olen saanut työni myötä erittäin hyvän yleiskuvan putkiremonttihankkeen etenemi-
sestä ja sen yleispiirteistä asunto-osakeyhtiön piirissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ                     42(43)     
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Kiinteistönpitotekniikka 
 
LÄHDELUETTELO 
 
1 As Oy Mallitalo, yhtiöjärjestys (päivitetty 4.2.2005) 
 
2 As Oy Mallitalon hallituksen toimintakertomus 2005–2006 
 
3 As Oy Mallitalon ylimääräisen yhtiökokouksen 09/2006 materiaalia, 
hankeselostus 
 
4 KH 90–00327 Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 
Rakennustieto Oy 2003 
 
 5 Kehittyvä kiinteistö -lehti, 3/2006. Rakennustieto Oy  
 
6 Laksola Jaakko, Palsala Arto, Onnistunut putkistoremontti. Kiinteis-
töalan kustannus Oy-Rep Ltd, Suomen kiinteistöliitto. Päijät-Paino 
Oy, Lahti 2005. 86 s. 
 
7 As Oy Mallitalo, putkistosaneerauksen laatu- ja valvontasuunnitelma 
 
8 Kaivonen, Juha-Antti (toim.), Rakennusten korjaustekniikka ja talous 
TTKK. Rakennustieto Oy. Yliopiston Pikapaino, Helsinki 1994. 531s. 
 
8 Kankainen Jouko, Junnonen Juha-Matti, Asunto-yhtiö korjaustyön ti-
laajana. Rakennustieto Oy. Tammer-paino Oy, Tampere 2002. 123 s. 
 
10 Autio Sanna, ”Totuus putkiremonteista” Rakennuslehti, erikoisnume-
ro 35B/2006, s. 40 – 43. Suomen Rakennuslehti Oy  
 
11 Verohallituksen ohje D nro 74/32/2006, kotitalousvähennys [www-
sivu]Verohallinto.[Viitattu 22.1.07] Saatavissa: www.vero.fi 
 
12 Perusparannus nyt!. Suomen kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus 
Oy-REP Ltd. NettoPaino Oy, Kouvola 1994. 85 s. 
 
13 Murtomaa, Petri (toim.), Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto 
Tampereen Teknillinen Yliopisto. Rakennustieto Oy. Tummavuoren 
kirjapaino Oy, Vantaa 1996. 450 s. 
 
14 Suomen Lvi-liiton verkkopalvelu.[Sähköinen dokumentti], [Viitattu 
10.1.07] Saatavissa: www.sulvi.fi 
 
15 Nevala Tapio, Palo Marianne, Sirèn Mauri, Kiinteistönvälittäjän käsi-
kirja. Suomen Kiinteistönvälittäjänkoulutus Oy. Yliopistopaino, Hel-
sinki 2001. 510 s. 
 
16 Valtion asuntorahaston verkkopalvelu.[www-sivu] [Viitattu 16.1.07] 
Saatavissa: www.ara.fi  
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ                     43(43)     
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Kiinteistönpitotekniikka 
 
 
17 RT 90–00322 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. Rakennustieto 
Oy 2002 
 
18 Ollila, Riitta, ”Totuus putkiremonteista: Enemmistö toteutuu suunni-
tellusti” Kehittyvä kiinteistö –lehti 4/ 2006, s.8 – 9. Rakennustieto Oy 
 
19 Isännöitsijän käsikirja [CD-ROM], Suomen Kiinteistöliitto ry ja Kiin-
teistöalan Kustannus Oy 2004. 
 
20 Valli, Matti, ”Sopimuskumppanin paperit syynättävä” Suomen kiin-
teistölehti 10/2006, s.46 - 47.  Kiinteistöalan Kustannus 
   
21 Ojajärvi, Martti, Korjaus- ja perusparannushankkeen rakennuttaminen 
[Painamaton esitysmateriaali]. Kaukajärviosuuskunta. 
 
 
 
LIITTEET 
 
1. Asunto-osakeyhtiölain 1991/809 tärkeimmät määräykset putkiremonttihank-
keessa (5 sivua) 
 
2. Asunkohtainen kustannusvertailu 
 
 3.   Asukaskyselylomake (2 sivua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 1 / 1 (5). 
 
Asunto-osakeyhtiölain 1991/809 tärkeimmät määräykset putkiremonttihank- 
keessa. 
 
5 § Yhtiövastike 
 
Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta 
yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. 
 
Yhtiövastike voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä perittäväksi siten, että erilaisia 
menoja varten on eri maksuperuste, kuten huoneiston pinta-ala, osakkeiden 
lukumäärä taikka veden, sähkön tai muun hyödykkeen todellinen kulutus. 
 
Yhtiövastikkeella voidaan kattaa yhtiön menot, jotka aiheutuvat: 
 
1) kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta; 
2) kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta; 
3) sellaisesta perusparannuksesta, uudistuksesta, lisärakentamisesta ja lisäalueen 
hankkimisesta, jolla kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan 
tavanmukaisia vaatimuksia, jollei osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu 
kohtuuttoman ankaraksi 
4) yhtiölle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. 
 
8 § Yhtiöjärjestys 
 
Pakolliset (As Oy-lain määräävät) ja vaihtoehtoiset määräykset.  
 
23 § Yhtiökokous, Päätösvalta 
 
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa, jollei 
päätösvaltaa laissa tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle. 
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24 § Osallistuminen yhtiökokoukseen 
 
Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
puhevaltaa, jollei tässä laissa ole toisin säädetty… 
 
26 § Äänioikeus 
 
Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan 
kuitenkin määrätä, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhtä suuren äänimäärän. 
Yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin viidennellä osalla 
kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, ellei 
yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. 
 
30 § Ylimääräinen yhtiökokous 
 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista,  
kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on 
toimitettava neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
37 § Yhtiön johdon tiedonantovelvollisuus 
 
Hallituksen ja isännöitsijän tulee osakkeenomistajan pyynnöstä antaa 
yhtiökokouksessa tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa 
yhtiön tilinpäätöksen, taloudellisen aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian 
arviointiin. 
 
38 § Päätöksenteko 
 
Yhtiökokouksen päätökseksi tulee, jollei tästä laista muuta johdu, se mielipide, jota 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, 
johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituiksi ne, jotka saavat eniten  
ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos 
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saa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. 
Tässä laissa säädettyä enemmistövaatimusta saadaan yhtiöjärjestyksessä tiukentaa ja 
vaalien osalta myös lieventää. 
 
43 § Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen 
 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiöjärjestykseen sisältyvä kohtuuttomuuteen 
johtava määräys muutetuksi niin, että kohtuuttomuus poistuu. Jos yhtiökokous ei 
hyväksy tätä tarkoittavaa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaa ehdotusta tai siihen 
ei saada tarvittavaa suostumusta, on hallituksella ja osakkeenomistajalla oikeus 
nostaa yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 
 
46 § Yleislauseke kielletyistä yhtiökokouksen päätöksistä 
 
Yhtiökokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan 
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan kustannuksella. 
 
47 § Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 
 
Jos yhtiökokouksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se 
muutoin on tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen, voi osakkeenomistaja, yhtiön 
hallitus, hallituksen jäsen tai isännöitsijä nostaa kanteen yhtiötä vastaan päätöksen 
julistamiseksi pätemättömäksi tai sen muuttamiseksi. 
 
Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos 
osakkeenomistajalla on ollut hyväksyttävä syy viivästymiseen ja päätöksen päteväksi 
jääminen olisi hänelle ilmeisen kohtuutonta, kanne saadaan panna vireille 
viimeistään vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta ole nostettu 
määräajassa, on päätöstä pidettävä pätevänä. 
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49 § Asukkaiden osallistumisoikeus 
 
Yhtiössä, jossa on vähintään viisi osakeryhmää ja vähintään viidellä osakeryhmällä 
eri omistaja, on yhtiön rakennuksessa vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteen 
nojalla asuvilla asukkailla oikeus osallistua sellaiseen yhtiökokoukseen, jossa 
käsitellään yhtiön yhteisten tilojen käyttöä tai uusimista taikka yhtiössä noudatettavia 
järjestyssääntöjä. Asukkaalla on näissä asioissa oikeus käyttää kokouksessa 
puhevaltaa… 
 
57 § Hallituksen päätösvaltaisuus 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet valitusta 
määrästä jäseniä, jollei yhtiöjärjestyksessä vaadita suurempaa määrää. Päätöstä ei 
kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan 
varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estyneenä, 
hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava sellainen tilaisuus. 
 
Hallituksen päätökseksi tulee, jollei yhtiöjärjestyksessä vaadita määräenemmistöä, se 
mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten 
mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. 
 
60 § Kielletyt toimenpiteet 
 
Hallituksen jäsen, isännöitsijä tai muu 59 §:ssä tarkoitettu yhtiön edustaja ei saa 
ryhtyä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, joka on omansa 
tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai 
osakkeenomistajan kustannuksella. 
 
77 § Muutostyöt 
 
Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa 
tuottavat hallintaoikeuden. Jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta  
haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, siihen on saatava yhtiön hallituksen  
tai osakkeenomistajan suostumus. Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin raken- 
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teisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin 
johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava 
hallitukselle tai isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että 
muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan 
mukaisesti.  Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on 
osakkeenomistajan kustannuksella haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja 
hakemaan se. 
Mitä edellä on säädetty muutosten tekemisestä, koskee myös lisärakentamista. 
 
78 § Kunnossapitovastuu 
 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen 
kunnossapitovastuun jakamisesta osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöllä on 
kuitenkin aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö. Sikäli kuin yhtiöjärjestykses-
sä ei ole määrätty kunnossapitovastuun jakamisesta, se jakautuu 2–4 momentin 
mukaan. 
 
Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut 
osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen 
korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa 
huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, 
ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on 
asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on 
ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, 
jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. 
 
Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden 
suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien 
yhdenvertaisuutta loukkaamatta. 
 
Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille. 
 
Liite 2
LIITE 2 / 1.
hankekustannus € 1 273 272
osakemäärä kpl 34 322
korko EB 12 + marg 0,3% 4,30 %
laina-aika 15 vuotta
huoneistokoko
keskimääräinen
 osakemäärä
€ /osake
 kertamaksu €/pääomavastike/kk 
yhteensä € 
kertamaksu
pääomavastike
 €/kk
1 h+kk 301,7 37,10 0,3379 11 193 101,9
2 h+k 493,5 37,10 0,3379 18 309 166,8
3 h+k 583,8 37,10 0,3379 21 659 197,3
6 h+k 1005,5 37,10 0,3379 37 304 339,8
Asuntokohtainen kustannusvertailu
Sivu 1
  ASUNTO OY MALLITALO 
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Asukaskysely 
 
 
Hyvä asukas! 
 
Kirjoitan teidän asuntoyhtiön putkisaneeraushankkeesta lopputyötä Tampereen 
ammattikorkeakoulussa. Haluaisin kysyä teiltä mielipidettänne seuraavista asioista, jotka 
oleellisesti vaikuttavat työni lopputulokseen ja mahdollisiin kehitystarpeisiin vastaavanlaisissa 
remonteissa. 
 
 
1. Oletteko mielestänne saaneet riittävästi vaikuttaa hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
 
2. Miten mielestänne tiedottaminen on onnistunut tähän mennessä ? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Aiotteko putkiremontin yhteydessä suorittaa mahdollisesti muita lisätöitä (esim. keittiön 
uusimista jne.) ? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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4. Omat, vapaat kommentit putkisaneeraushankkeesta 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Vastauksia voi jatkaa paperin kääntöpuolelle. 
 
 
Kysymyksiin vastaaminen on täysin vapaaehtoista!  
 
Vastauksia  käsitellään nimettöminä ja niistä tehdään mahdollisesti jonkin asteinen yhteenveto 
tietokoneelle. 
 
Pyydän ystävällisesti palauttamaan vastauslomakkeet Kaukajärviosuuskun- 
nan asiakaspalveluun, os. Juvankatu 10 33710 Tampere,  30.1.2007 
mennessä.  
 
Vastata voi myös sähköisesti sähköpostiosoitteeseeni. 
 
 
Rakentavin terveisin, 
 
Antti Toivonen 
opiskelija 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
antti.toivonen@ce.tpu.fi 
